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1. RESUME 
Depuis le 1er novembre 2001, et pour trois ans, le Burundi est dirigé par un Gouvernement de 
transition conformément à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 
28 août 2000. Conformément à cet accord, la Présidence de la République a été transférée de Pierre 
Buyoya à Domitien Ndayizeye le 30 avril 2003 dans des circonstances pacifiques et consensuelles. 
Le gouvernement se doit d'adopter une série des réformes politiques, sociales, judiciaires et 
économiques visant à résoudre le conflit, à réconcilier la population et à préparer la démocratisation 
du pays. Malgré ceci, et la signature d'un accord de cessez-le-feu le 16 novembre 2003 avec le 
CNDD-FDD de Nkurunziza, la guerre civile a continué et la violence a persisté en 2003.  
Des réformes macro-économiques et structurelles sont malgré tout en cours dans le cadre de divers 
programmes financés par les bailleurs de fonds. Le pays reste fortement endetté (180% du PIB) et la 
paupérisation de la population augmente: le taux de pauvreté est passé de 35% (1992) à 70% 
(2003). Le PIB/habitant a baissé de près de moitié s’établissant à moins de 110 USD en 2002 contre 
210 USD en 1992.  
Au cours de l'année 2003 la CE a poursuivi le renforcement de sa contribution au développement du 
Burundi au travers des activités mises en place dans le cadre des 7
ème et 8
ème FED. En 2003, 
l'assistance de la Commission au travers du FED a permis d'engager un montant total de 24,6 M€ et 
de décaisser 32,7 M€, soit 46% des prévisions effectuées en début d'année. Ce retard s'explique 
principalement par les problèmes liés à la sécurité et des lenteurs administratives, au sein du 
Gouvernement comme de la Commission, retardant la mise en oeuvre de projets d'appui budgétaire 
et d'infrastructure routière dont les engagements et déboursements prévus ont été reportés au 1
er 
semestre 2004. Considérant l'évolution vers une situation de post-conflit, l'assistance fut concentrée 
sur la réhabilitation physique et politique.  
Au début de l'année 2003, neuf projets, financés par les 7
ème et 8
ème FED et représentant un reste à 
liquider (RAL) de 1,3 M€, n'avaient pas été clôturés. Six de ces projets ont été clôturés en 2003, 
libérant 790.000 €. 
Au cours des prochaines années la Communauté européenne aura recours à la plupart de ses 




ème FED représentent 320 M€ à décaisser d'ici 2007 (soit en moyenne 
80 M€ par an), dont 270 M€ restent à engager. Ces activités se concentreront sur le développement 
rural (37%); l'appui budgétaire et le désendettement (25%); l'appui à la transition et à la bonne 
gouvernance (13%); et infrastructures de communication (11%). 
Compte tenu de l'évolution de la situation politique et humanitaire, une assistance humanitaire 
continuera d'être apportée par ECHO au cours des prochaines années. Le programme annuel 
d'ECHO pour le Burundi en 2003 était de 15 M€.  
Les arriérés de la dette du Burundi auprès de la BEI étant sur le point d'être apurés grâce au FED, la 
BEI pourra à nouveau intervenir au Burundi.  
La CE interviendra également dans les années à venir au travers de différentes lignes budgétaires 
contribuant au co-financement d'ONG, à la démocratisation et à la bonne gouvernance, ainsi qu'à la 
sécurité alimentaire.  
Enfin, il est important de souligner le fait que, début 2004, la CE a commencé à négocier avec 16 
pays d'Afrique Australe et de l'Est (ESA) un Accord de Partenariat Economique (APE) qui 
s'intégrera dans la politique de développement du Burundi.   2
2. AGENDA POLITIQUE DU BURUNDI 
2.1.  Les axes de la politique du Gouvernement pour 2003 et 2004 
Les axes de la politique du Gouvernement pour l’année 2003 sont exprimés dans un certain nombre 
de programmes. Le programme directeur est constitué par l’Accord d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation au Burundi signé en 2000 et traduit dans le Programme du Gouvernement de 
Transition couvrant la période 2002-2004. Ce programme définit des objectifs d’ordre politique et 
administratif, le cadre d’un nouvel ordre politique, la réhabilitation du secteur social ainsi que 
l’équilibre, la reconstruction et la relance économique. En 2001, le Gouvernement intérimaire (pré-
transition) a commencé l’élaboration du Cadre Stratégique Intérimaire de Croissance Economique 
et de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP-I) qui a été adopté fin 2002, mis à jour et réadopté fin 2003. 
Le Gouvernement travaille maintenant sur la finalisation du CSLP, prévue pour début 2005. 
En novembre 2002, le Gouvernement a soumis un Programme Social d’Urgence (PSU) conçu 
comme un plan de mise en œuvre du CSLP-I de 2003 à 2005. Le Gouvernement a chiffré les 
besoins de ce programme à USD 980 millions répartis entre six principaux axes: 
1.  Promouvoir la paix et la bonne gouvernance (15,4%);  
2.  Assainir le cadre macro-économique et promouvoir une croissance économique (40,2%); 
3.  Développer le capital humain (17,5%); 
4.  Favoriser la réinstallation et réintégration des sinistrés du conflit et des défavorisés (15,4%); 
5.  Lutter contre le VIH/SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles (11,4%); 
6.  Promouvoir la participation de la femme au développement (0,1%). 
Un Programme National de Bonne Gouvernance a aussi été proposé autour de trois composantes: 
1.  Gouvernance démocratique et renforcement de l’état de droit: activités ayant trait à l’organisation politique de 
l’Etat, au renforcement des droits de l’homme et à l’aménagement des rapports entre l’Etat et la société civile; 
2.  Gouvernance administrative: activités relatives au renforcement des capacités de l’appareil administratif d’Etat 
et mise en place du processus de décentralisation; 
3.  Gouvernance économique: activités concernant la planification et la gestion de l’économie, la transparence de 
la gestion publique et le renforcement du secteur privé. 
D’autres programmes multisectoriels, tel que celui en faveur de la reconstruction, ont également été 
finalisés en 2002. De plus, différents ministères ont élaboré leurs propres politiques sectorielles en 
2002 et 2003. Fin 2003, en préparation du forum des partenaires du Burundi de janvier 2004, le 
Gouvernement a présenté un programme de renforcement des capacités pour une bonne 
gouvernance ainsi qu’un programme de réhabilitation des sinistrés. 
Enfin, la plupart des ministères ont développé leur programme de politique sectorielle, mais celles-
ci sont souvent faibles et il y est fait peu souvent référence. 
Il existe une hiérarchie entre tous ces programmes: Accord d’Arusha D Programme du 
Gouvernement D CSLP-I, DSP et PSU D Programmes multisectoriels D politiques sectorielles 
des ministères. S'il existe une cohérence entre les grandes orientations de ces programmes, des 
différences émergent dans certains détails puisque ces programmes n’ont pas tous été élaborés dans 
l’ordre chronologique indiqué mais souvent parallèlement.  
Suite au Forum des partenaires tenu à Bruxelles en janvier 2004, le Gouvernement a mis en place 
un Comité de Suivi, afin d'instaurer un dialogue mensuel avec les partenaires et effectuer un suivi 
des activités de chacun dans les domaines définis comme prioritaires lors du dit Forum.  
2.2.  Evènements ayant eu un impact sur l'agenda du Gouvernement 
La politique du Gouvernement en matière de développement a été influencée par deux facteurs 
majeurs: la continuation de la guerre civile et la pauvreté grandissante du pays. Ces deux facteurs 
ont déterminé les activités prioritaires du Gouvernement au cours de l’année, à savoir la poursuite 
des actions militaires contre les mouvements d’opposition armée et des négociations avec ces 
mêmes mouvements d’une part, et la mobilisation de fonds auprès des donateurs d’autre part.   3
La poursuite du conflit fut une entrave à la mise en œuvre des programmes de développement par le 
Gouvernement car ses faibles capacités financières sont principalement orientées vers les dépenses 
militaires pour la restauration de la sécurité. Le reste du budget sert à assurer un service minimum 
de la dette et le fonctionnement minimum de l’administration et des services publics. Dès lors, les 
dépenses d’investissement, notamment dans les secteurs sociaux et productifs sont minimes. Dans 
ce contexte l’Etat ne peut mettre en œuvre ses programmes ambitieux et mener des actions 
appropriées pour réduire la pauvreté. 
3. BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE 
3.1.  Données statistiques 
Type Indicateur  (Millenium  Development  Goals)  2000 2001 2002 2003
Impact 
1.  Indicateur de pauvreté (% de la population disposant de moins d'1USD/jour) 
2.  Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale














4.  Taux net de scolarisation dans le primaire 
5.  Taux de scolarisation en fin de cycle primaire 
6.  Proportion de filles par rapport aux garçons dans les enseignements primaire, 
secondaire, 
        et supérieur 
7.  Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 
8.  Proportion d'enfants d'un an vaccinés contre la rougeole 
9.  Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans: 
Milieu urbain 
Milieu semi urbain 
Milieu rural 

























































Sources: UNICEF, UNFPA, OMS, CNLS 
Pour de plus amples informations, d'autres indicateurs, extraits du CSLP-I, sont repris en annexe.  
3.2.  Bilan politique 
3.2.1.  Evolution de la scène politique 
Depuis le 1
er novembre 2001, le Burundi est dirigé par un Gouvernement de transition 
conformément à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28 août 
2000 par 19 parties. Ce Gouvernement a été mis en place pour piloter la transition pendant trois ans 
et adopter une série de réformes politiques, sociales, judiciaires et économiques visant à résoudre le 
conflit, à réconcilier la population et à préparer la démocratisation du pays. Conformément à 
l’accord de 2001, la Présidence de la République a été transférée de Pierre Buyoya à Domitien 
Ndayizeye le 30 avril 2003 dans des circonstances pacifiques. Alphonse Kadege a été nommé Vice-
Président pour la deuxième période de transition. Suite à cette alternance le Gouvernement incluait 
aussi des représentants du CNDD-FDD de Jean Bosco Ndayikengurukiye et du PALIPEHUTU-
FNL d'Alain Mugabarabona suite au cessez-le-feu conclu avec le Gouvernement en octobre 2002. 
L’accord de cessez-le-feu conclu entre le Gouvernement et le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza en 
décembre 2002 n’a pas mis fin immédiatement aux combats entre ces deux parties. Plusieurs 
questions sont restées ouvertes et les mécanismes d’application du cessez-le-feu, assurés par la 
Commission mixte de cessez-le-feu (CMC) et la Mission africaine au Burundi (MIAB), n'ont pu 
être progressivement mis en œuvre qu'à partir d'avril. Cependant, les combats ont continué, voire se 
sont intensifiés, dans plusieurs provinces et la capitale qui a subi des bombardements en avril, juillet 
et novembre, ainsi qu'une attaque sévère durant 7 jours en juillet 2003.  
A partir de juillet, les négociations avec le CNDD-FDD de Nkurunziza ont repris et se sont 
conclues avec succès grâce, entre autres, à l’intervention du Président Sud-africain, Thabo Mbeki. 
En octobre et novembre, des protocoles sur le partage des pouvoirs politiques et militaires ont été 
signés, suivis par un accord global de cessez-le-feu le 16 novembre. Une semaine plus tard, un   4
nouveau Gouvernement de transition intégrant le CNDD-FDD de Nkurunziza a été formé et en 
décembre la formation de l’état-major intégré de l’armée a commencée. 
Selon ce dernier accord, le CNDD-FDD recevait un nombre déterminé de postes au sein du 
Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de l’administration territoriale et des missions 
diplomatiques et acceptait ainsi d’intégrer le Gouvernement de transition sur la base de l’Accord 
d’Arusha. Le consensus le plus important porte sur le partage du commandement de l’armée et de la 
police avec le mouvement armé qui se voit respectivement accordé 40% et 35% des postes de 
commandement. L’accord technique des forces a défini les principes de l’intégration militaire des 
forces, du cantonnement et casernement, de la démobilisation et la réintégration. L’intégration des 
forces armées et le DDRR auront à démarrer en 2004. Afin d’assurer le caractère inclusif du 
processus de paix, la participation des autres mouvements armés qui ont déjà signé un cessez-le-feu 
doit être assurée afin de prévenir la résurgence de nouveaux conflits. 
Depuis octobre, le cessez-le-feu entre les FAB et le CNDD-FDD a été respecté, permettant une 
accalmie sur la majorité du territoire burundais y compris dans les provinces parmi les plus 
touchées par la violence au cours des mois précédents telles que Ruyigi, Gitega, Kayanza et 
Bubanza. 
Il convient de mentionner que l'UE, à travers la Commission, a soutenu le processus de paix et le 
cessez-le-feu en finançant: 
  La CMC et la CSA (dans le cadre du PREBU, cf. §4.1.1.1), assurant ainsi leur fonctionnement;  
  Une aide alimentaire aux combattants en situation de pré-démobilisation (12/2002-11/2003) pour consolider le 
respect du cessez-le-feu, prévenir les pillages de nourriture et ainsi mieux protéger la population civile (cf. §4.5.4);  
  34 des 43 observateurs militaires de la Mission d’observation du cessez-le-feu de l’Union Africaine (pendant six 
mois), pour surveiller le respect du cessez-le-feu et assurer une liaison avec les parties signataires. Cette Mission a 
par la suite été intégrée dans la MIAB; 
  La MIAB, dont un cofinancement a été décidé fin 2003 via l’enveloppe B 9
ème FED (cf. §4.4);  
  Une formation des commandants militaires des FAB et des mouvements d’opposition armés en matière de 
leadership en vue de renforcer la confiance entre les parties au conflit (cf. §4.5.4). 
L’évolution positive du processus de paix est relativisée par le refus du PALIPEHUTU-FNL 
d‘Agathon Rwasa d’entamer des négociations avec le Gouvernement. Ce mouvement a poursuivi la 
guerre et est notamment responsable des attaques sur la capitale. Après la cessation des hostilités 
entre les FAB et le CNDD-FDD, les combats avec le FNL ont continué dans certains quartiers 
périphériques de la capitale et dans ses environs, notamment dans les provinces de Bujumbura rural, 
Bubanza, Bururi et Cibitoke.  
L’assassinat du Nonce apostolique le 29 décembre 2003 dans la commune de Rumonge en province 
de Bururi est un évènement tragique en contradiction avec l’évolution plutôt positive du processus 
de paix. La responsabilité de l’assassinat, attribuée officiellement au PALIPEHUTU-FNL, ne sera 
connue qu'après une enquête indépendante. 
Depuis le début de la transition, la poursuite des hostilités constitue un obstacle à l’application 
correcte de l’Accord d’Arusha. Mais elle a aussi servi de prétexte aux forces politiques réticentes 
aux réformes pour freiner leur application. Ainsi, la Commission nationale de vérité et de 
réconciliation (CNVR) n’est toujours pas établie. De même, bien que créée en mars 2003, la 
Commission nationale pour la réhabilitation de sinistrés (CNRS) a vu son fonctionnement 
hypothéqué par un conflit institutionnel qui l’opposait avec le Ministère à la réinsertion et 
réintégration des déplacés et des rapatriés suite à la mise sous tutelle du Ministère de la 
Commission
1. La clarification de la répartition des tâches entre la Commission et le Ministère s’est 
avérée un long processus qui a freiné la prise de fonction opérationnel de la CNRS. 
                                                 
1 La Commission de suivi de l’application de l’Accord d’Arusha (CSA), dont l’UE est membre, a jugé la loi établissant 
la CNRS non conforme à l’Accord d’Arusha et a demandé à plusieurs reprises au gouvernement et au parlement 
d’amender la loi afin de la rendre conforme. Ces institutions n’ont pas réservé de suite à cette demande.   5
Au cours de l’année en revue, selon le HCR environ 81.000 réfugiés sont rentrés au Burundi depuis 
la Tanzanie. Malgré ceci, l’effectif de réfugiés burundais en Tanzanie reste élevé. Le Gouvernement 
tanzanien l’estime à 800.000 dont environ 320.000 dans les camps, 200.000 dans des sites de 
réfugiés de longue date (des années 1970) et 270.000 personnes dispersées dans des villages hors 
des camps. A la mi-mai 2004, 41.000 réfugiés sont retournés au Burundi et, selon un rapport 
d'OCHA de mars 2004 il ne resterait "plus que" 140.000 déplacés. Un retour massif des réfugiés est 
possible en 2004 compte tenu de l’amélioration de la situation de sécurité dans la plupart des 
provinces. Le HCR a élaboré un plan en prévision du dit retour massif. Considérant qu'ECHO a 
déjà engagé la majeure partie des fonds prévus dans son plan 2004, il sera nécessaire d'augmenter 
ses ressources financières via le recours à l'enveloppe B du 9
ème FED. 
L’élaboration d’une constitution post-transition et d’une loi électorale suivie par les élections 
locales et parlementaires constitue d’autres importants projets prévus par l’Accord d’Arusha 
pendant la transition. Des projets de loi ont été rédigés pour ces deux aspects, mais aucun consensus 
politique n'est encore apparu. La lenteur des progrès en fait un point crucial pour les mois restant 
avant la fin de la transition (31 octobre 2004). Il convient de constater à cet égard des divergences 
importantes entre les groupes ethnico-politiques (G7 – G10), notamment sur le mode électoral et la 
façon de prendre en considération les groupes ethniques, ainsi qu'une absence de débat public sur 
ces questions primordiales pour une future cohésion de la société burundaise. 
3.2.2.  Situation de la justice, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, et de la corruption 
En ce qui concerne la réforme de la justice (secteur clé pour la résolution du conflit burundais), 
certains progrès ont été constatés. La loi sur la répression du crime de génocide, des crimes de 
guerres et des autres crimes contre l’humanité et celle sur l’immunité provisoire pour des politiciens 
rentrés d’exil ont enfin été votées suite à l’alternance politique. Cependant, le code de procédure 
pénale est souvent violé, des tortures et mauvais traitements sont régulièrement rapportés. 
La loi sur la décentralisation des chambres criminelles visant à résoudre certaines contradictions 
dans l'organisation judiciaire (rapprocher la justice du justiciable, assurer le double degré de 
juridiction, améliorer les équilibres ethniques, etc.) a été promulguée. Ces chambres pourront être 
opérationnelles début 2004, après la nomination et la formation de nouveaux magistrats devant 
assurer un équilibre ethnique et de genre dans la composition des sièges. Les efforts pour régulariser 
les détentions se sont poursuivis même si l’effectif des détenus, proche de 8.000 fin 2003, n’a pas 
diminué par rapport à 2002, que le taux de prévenus en détentions préventive a augmenté de 50% à 
58% et qu'autour de 8.000 autres personnes sont détenues dans d'autres lieux de détention (cachots). 
En décembre, une commission a été instaurée pour identifier les membres des FDD et les militaires 
prisonniers à libérer, conformément à l’accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et le CNDD-
FDD. Reste la libération des prisonniers politiques, prévue par l’Accord d’Arusha, qui n'est pas 
encore réglée.  
Toujours dans le domaine de la justice, l’enquête sur l’assassinat en 2001 du représentant de l’OMS 
a fait des progrès avec l’arrestation de membres supérieurs des services de sécurité, mais n’a 
toujours pas finalisé les actes d'accusation. 
La situation des droits de l’homme est restée préoccupante durant 2003. Ceci concerne notamment 
le droit à la vie, massivement violé pour cause d'opérations menées par l'ensemble des parties 
armées qui touchent la population civile. Des exécutions extrajudiciaires, des viols, des arrestations 
arbitraires, des pillages et destructions de biens et des déplacements forcés de civils ont été 
rapportés dans de nombreuses provinces dont Bubanza, Bujumbura, Bujumbura rural, Gitega, 
Kayanza, Muramvya et Ruyigi. Fin 2003 cette situation persistait dans certains quartiers de la 
capitale et dans les zones rurales autour d’elle, mais une amélioration est constatée dans le reste du 
pays.   6
Les droits de l’enfant sont particulièrement vulnérables dans ce contexte. En plus des violations 
susmentionnées, les enfants burundais sont confrontés à deux situations particulières: les enfants de 
la rue et les enfants soldats. Malgré des mesures prises en 2003 par le Gouvernement avec 
l’UNICEF, en fin d’année aucun enfant n’avait été démobilisé. Une première tentative de 
démobiliser les enfants combattants des CNDD-FDD de Ndayikengurukiye et PALIPEHUTU-FNL 
de Mugabarabona cantonnés dans un camp depuis mi 2003 a échoué à cause du refus de ces 
mouvements d’accepter ces démobilisations qui diminueraient leurs effectifs et donc leur poids 
politique pour les négociations.  
Dans le but d’améliorer le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance, le Gouvernement 
a élaboré un Programme national de bonne gouvernance (cf. §2.1). La corruption s'étend cependant 
et est d'autant plus inquiétante qu'elle se pratique dans un climat de violence engendré par ces 
années de guerre. Les mesures pour la combattre sont encore très faibles. 
3.3.  Bilan économique 
Comme l'indique le CSLP-I, la dégradation de la situation socio-économique au cours de la dernière 
décennie a une triple origine: la guerre dans le pays et dans la sous-région ainsi que l'embargo 
connu par le pays entre 1996 et 1999; l'impact des perturbations climatiques sur la production 
agricole, dont vit plus de 90% de la population; et le gel de la coopération internationale (l'aide au 
développement a été réduite à un tiers, passant de USD 300 à 100 millions entre 1992 et 2001). 
D'après le CSLP-I et la Banque Mondiale, les principales données relatives à la situation 
économique et financière du Burundi sont les suivantes:  
  Le PIB a baissé cumulativement de 20% sur la période 1993-2002. Le PIB par habitant a diminué de moitié de 210 
USD en 1990 à 110 USD en 2002, faisant du Burundi un des pays les plus pauvres au monde. Le taux de croissance 
du PIB en 2003 est de 1,1% (prévision). 
  Le taux d'investissement a fortement baissé en passant de près de 18% du PIB en 1992 à moins de 9% en 2002.  
  Les exportations ont chuté de USD 79,3 millions en 1992 à 31 en 2002. Ceci est principalement dû à la baisse des 
cours du café (qui représente les trois quarts des recettes d’exportation). 
  Le taux de change du Francs burundais par rapport au dollar s’est déprécié de 346,8% en 10 ans, passant de 208,3 
FBU/USD en 1992 à 930,7 FBU/USD en 2002. 
  Le taux d'inflation a diminué depuis 2000 (24%) mais devrait encore atteindre 10% en 2003. 
  Le niveau de la réserve en devises a continuellement baissé, passant de 4,1 mois d'importations de biens et services 
non facteurs en 1992 à 2 mois en 2002. 
  Le lourd fardeau de la dette extérieure, avec un service contractuel atteignant 157% des exportations en 2002, des 
arriérés de paiement estimés à près de USD 148,5 millions ainsi qu’un encours dépassant 180% du PIB. 
  Le déficit budgétaire représentera environ 5,6% du PIB (hors dons), principalement pour cause des dépenses 
militaires et du recrutement d'enseignants et de personnels de santé. 
  Le déficit du compte courant, hors dons, devrait représenter 19,4% du PIB en 2003, principalement pour cause de 
la chute des exportations de café. 
L'agriculture représente le premier secteur de l'activité économique au Burundi: elle occupe plus de 
90% de la population et représente 40% du PIB. Compte tenu de la pression démographique, les 
exploitations sont très petites (en moyenne un demi hectare) et la production a essentiellement un 
objectif d'autosuffisance. Les cultures de rente, qui représentaient plus de 80% des recettes 
d'exportation en 2002, sont principalement constituées par le café, le thé, le coton, le riz et le sucre, 
bien que les trois dernières cultures soient destinées essentiellement à la consommation locale. 
Le secteur industriel est peu développé (15% du PIB). Il est caractérisé par une forte présence de 
l’Etat, avec un secteur privé marginal. Malgré un processus de désengagement de l'Etat, la plupart 
des sociétés sont encore publiques ou semi-publiques. Le secteur privé est essentiellement composé 
de petites et moyennes industries dont la production est principalement destinée au marché local.   7
3.4.  Bilan social 
3.4.1. Réduction de la pauvreté 
La pauvreté s'accroît continuellement depuis dix ans: entre 1992 et 2002 le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 35% à 70%. L'IDH de juillet 2003 a classé le Burundi 
au 171
ème rang sur les 175 pays classés. Le dénuement d'une grande partie de la population est 
aggravé par le traumatisme dû aux violences, couplé avec les sentiments d'impuissance et de 
désespoir engendrés par les déplacements forcés. Malgré les progrès politiques et la signature 
d'accords de cessez-le-feu, la situation humanitaire s'est détériorée en 2003, les infrastructures 
publiques et les services sociaux de base se sont dégradés. La fin des hostilités dans la majeure 
partie du territoire devrait cependant ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de développement 
bâties sur un véritable dialogue social et une réelle mobilisation des forces pour la reconstruction du 
pays, une réduction de la pauvreté et la promotion des valeurs démocratiques comme prémisses 
d’un développement humain durable. 
Bien que le pays n'ait pas connu d'épidémies en 2003, la situation sanitaire est préoccupante. La 
moitié de la population a accès à de l'eau améliorée; il n'existe qu'un médecin pour 100.000 
personnes; le taux de mortalité infantile pour les enfants de cinq ans a doublé en 10 ans atteignant 
198/1000; l'espérance de vie est de 39 ans; 237.000 enfants sont des orphelins du VIH/SIDA. Le 
Gouvernement a adopté un plan national de lutte contre le VIH/SIDA et mis en place la CNLS.  
Le Gouvernement a lancé un programme d'éducation pour tous, mais celui-ci est entravé par le 
manque d'infrastructures scolaires et d'enseignants, et par l'augmentation du nombre d'élèves 
indigents. L'absence d'une politique nationale de l'éducation à long terme est à la base des grèves 
d'enseignants observées en 2003 et au début de 2004. La moitié des enfants en âge scolaire ne sont 
pas scolarisés et le phénomène des enfants de la rue se développe.  
Dispersés dans 226 camps de déplacés internes dans tout le pays, environ 281.000 personnes 
déplacées vivent dans des conditions précaires. La plupart de ces camps existent depuis huit ans, et 
beaucoup n'ont pas accès à la plupart des services et infrastructures de base. La prise en charge de 
ces sinistrés doit revenir en terme de responsabilité à la CNRS. 
3.4.2. Sécurité alimentaire 
En 2003, en terme d'équivalence céréales, le niveau global de la production agricole a atteint 
1.170.000 tonnes, impliquant un déficit alimentaire de 344.000 tonnes. L'insécurité endémique 
demeure la principale cause de ce déficit en raison des saccages à large échelle par les factions 
armées. Le retour à la paix devrait permettre au secteur agricole d'être davantage productif 
3.5.  Bilan environnemental 
La protection de l’environnement est prévue dans le PSU car la menace de dégradation des 
ressources naturelles et de l’environnement est réelle à cause d’une densité de population élevée 
(240 hab/km²) et d’une topographie accidentée. Sur papier l’objectif poursuivi en matière 
d’environnement est de réparer les dégâts provoqués par la crise et de poursuivre une gestion 
coordonnée de l’environnement au travers d'une gestion naturelle des terres, des eaux et des forêts; 
une préservation des équilibres écologiques et de la conservation de la biodiversité; un 
renforcement des capacités de planification et de coordination environnementale; et la mise en 
œuvre du programme national de défense de l’environnement.   8
3.6.  Bilan commercial, régional et international 
Depuis 1984, le Burundi est membre du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA), anciennement Zone d’Echanges Préférentiels (ZEP). Au niveau du commerce intra-
COMESA, les obstacles tarifaires et non-tarifaires à la libre circulation des biens ont été éliminés. 
Un tarif extérieur harmonisé est mis en place pour les échanges avec le reste du monde. Le Burundi 
a régulièrement obtenu du COMESA des dérogations au dégrèvement tarifaire complet en raison de 
la perturbation des activités économiques suite à la situation de guerre et à l’embargo. Il a 
cependant décidé d’appliquer le tarif zéro à compter du 1
er janvier 2004. Comme la RDC et le 
Rwanda, le Burundi exprime le vœu d'une relance de la Communauté Economique des Pays des 
Grands Lacs (CEPGL). De plus, le Burundi a exprimé le souhait de devenir membre de la East 
African Community (EAC). En tant que pays ACP le Burundi pourrait de plus avoir accès à 
l'initiative Everything But Arms (EBA). 
L'Union Européenne est le principal partenaire commercial du Burundi car elle représentait en 2002 
54% de ses exportations et 35% de ses importations. En effet, l'UE a exporté pour 42 M€ et importé 
pour 19 M€ de biens en provenance du Burundi. 92% de ces importations étaient composés de 
matières premières et de produits agricoles, le principal produit importé étant le café.  
Le Burundi s'est associé à la région de l'Est et du Sud de l'Afrique (ESA) pour la négociation, 
débutée en février 2004, d'un Accord de Partenariat Economique (APE) avec la CE. Les pays de la 
zone ESA ont nommé la COMESA comme "lead organisation" pour leur donner le support 
nécessaire à ces négociations. L'APE, qui vise entre autres à l'intégration des pays de la zone ESA 
dans les processus régionaux et mondiaux, est considéré comme un instrument d'aide au 
développement et est intégré dans la politique de développement du Burundi. Suivant des objectifs 
similaires, le Burundi a négocié avec la Banque Mondiale un "Cadre Intégré", adopté par le 
Gouvernement, pour contribuer au développement au travers de l'amélioration de son commerce. 
Pendant la période restante d’application du 9ème FED, des efforts seront initiés visant la 
facilitation du respect des engagements pris par le Burundi dans  le processus d’intégration 
régionale, les négociations des Accords de Partenariat Economique ainsi que les négociations sur 
l’Agenda de Doha. Le PIN du 9ème FED couvrira, dans la mesure du possible, les implications des 
éventuels appuis dans ces domaines. La cohérence et la complémentarité avec les interventions du 
Programme indicatif régional seront également prises en compte. 
Ces appuis pourront concerner le renforcement de capacités nationales et la mise en œuvre d’actions 
visant notamment une plus grande implication des autorités nationales dans les questions 
d’intégration régionale  et de l’OMC; la convergence de politiques macroéconomiques; l’union 
douanière et le marché commun; les politiques sectorielles régionales; l’intégration du Burundi dans 
l’économie mondiale, plus particulièrement en matière de commerce; et l'assistance à l’application 
au niveau national de décisions internationales concernant le pays ou la région (appui à des 
négociations, des normes et mesures spécifiques prises par la communauté européenne). 
En 2004 le Burundi devrait bénéficier d'une assistance communautaire pour deux projets. Le 
premier, déjà approuvé par l'Unité de Gestion de Projets, porte sur le renforcement des capacités en 
appui à la préparation des APE, dans le but d'organiser deux séminaires et une étude pour faire 
participer les différents acteurs burundais à l'APE et analyser l'impact de celui-ci dans l'économie 
burundaise. Le second concerne le financement d'un Forum National de Développement et de 
Politique Commerciale.   9
4. COOPERATION PASSEE ET ACTUELLE 
Compte tenu de la dégradation de la situation de sécurité, en accord avec le texte de la Convention, 
la Commission a suspendu sa coopération avec le Burundi en 1996. Suite aux réunions d’Ottawa 
(août 1998) et de New York (janvier 1999), les partenaires du Burundi ont marqué leur disponibilité 
à soutenir, via une aide humanitaire élargie, le processus de paix. L'avancement des négociations 
d’Arusha et l’établissement d’un programme de réformes ont permis à la Commission de mobiliser 
les reliquats du 7
ème et certains montants du 8
ème FED afin d'appuyer les populations et secteurs 
socio-économiques les plus touchés par la crise. Cela s’est traduit par la mise en œuvre d'actions de 
réhabilitation ainsi qu’à la consolidation de la paix.  
Si l'on se réfère aux tableaux récapitulatifs en annexe, il apparaît qu'au cours de l'année 2003, 
l'assistance du FED a permis de nouveaux engagements à hauteur de 24,6 M€ et le décaissement de 
32,7 M€, représentant tous deux 46% des prévisions effectuées au début de 2003. L'essentiel de ce 
décalage s'explique par la faible capacité de l'administration burundaise et la situation sécuritaire du 
pays qui a retardé le renforcement des effectifs de la Délégation. 
4.1.  Secteurs de concentration et appui macro-économique 
4.1.1.  Réhabilitation physique et politique (7
ème et 8
ème FED) 
Dans ce contexte post-conflit, les 7
ème et 8
ème FED ont été mobilisés pour financer des projets de 
réhabilitation, d’appui au rapatriement volontaire des réfugiés, à la réinsertion et à la réinstallation 
des sinistrés, et à la consolidation de la paix.  
4.1.1.1. 7 ACP BU 54 – Programme de réhabilitation du Burundi « PREBU »  
Le projet, portant sur un montant de 48 M€, a débuté en avril 2000 pour une période de 4 ans. Son 
intervention est basée sur la décentralisation, l’approche participative et l'autodéveloppement des 
communautés de base. Dans ce cadre, la gestion de l’environnement (reboisement et villagisation) 
et les aspects de genre sont pris en compte, par exemple lors de la gestion des infrastructures. 
Dans le cadre du Devis Programme (DP) n°1 (07/2000-02/2001) le budget pour les activités du 
PREBU était de FBU 1,3 milliards et a servi à financer des projets de réhabilitation dans les 
secteurs de l’eau potable, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture dans trois provinces pilotes 
du pays (Kayanza, Ngozi et Kirundo), à acquérir des équipements, et à financer les frais de 
fonctionnement du projet. Les dépenses réalisées au titre de ce DP n°1 s’élèvent à FBU 950 
millions. 
Le DP n°2 (03/2001-08/2002) portait sur un montant de FBU 8,3 milliards. Les interventions 
s’orientaient vers les domaines de l’adduction d’eau, de l’électrification, de la santé, de l’éducation 
(réfection des écoles primaires et fourniture de mobilier), de la promotion de l’activité économique 
(production agricole, petit élevage, appui à la petite entreprise, production des semences, 
reboisement, etc.) et de la réfection des infrastructures communautaires (marchés). Ce DP couvrait 
douze provinces. Suite au retard de l’approbation du DP3, et pour ne pas arrêter le cycle de projet 
déjà entamé, des réaménagements budgétaires ont été effectués avec pour conséquence une 
augmentation de 29% du DP n°2 (FBU 2,4 milliards). Fin 2003, les dépenses réalisées au titre de ce 
DP s’élevaient à FBU 10 milliards.  
Il est à noter que des engagements en dehors du devis programme ont été réalisés et totalisent un 
montant de FBU 4,8 milliards. Ces engagements concernent aussi bien les lignes budgétaires 
infrastructures que les actions de réconciliation et acquis de la paix.  
Le DP n°3 (09/2002-08/2003) était d’un montant de FBU 16,8 milliards. Suite à une décision du 
Commissaire NIELSON, des ressources supplémentaires ont été allouées au programme provenant 
de l’augmentation du plafond de 20% de la Convention de Financement (financée par le 8
ème FED) 
et de la composante nationale d’un programme de réhabilitation régionale des pays voisins du 
Rwanda. En conséquence, un avenant au DP3 élève son montant à FBU 38 milliards et étend sa   10
période de validité au 30/09/2005. Au 31 décembre 2003, les dépenses réalisées au titre du DP n°3 
s’élèvent à FBU 9,9 milliards. 
Dépenses réalisées par Devis Programmes au 31/12/2003 (en FBU)  Lignes budgétaires 
DP1 DP2  DP3 Total 
Ligne / 
Total (%)
Infrastructures et aménagements  668.455.916 7.148.217.501 5.596.156.132  13.412.829.549        63,93  
Promotion de l’activité économique  1.274.938.810 2.627.883.927  3.902.822.737         18,60  
Actions d’accompagnement  584.109.033 1.097.390.793  1.681.499.826          8,01  
Réconciliation et acquis de la paix  310.322.684 22.518.541  332.841.225          1,59  
Appui aux secteurs judiciaires et 
pénitentiaires 
95.146.147  95.146.147  0,45   
Etudes techniques pour coopération 
ultérieure 
56.423.017 67.675.631  124.098.648          0,59  
Cellule de coordination + antennes 
provinciales 
660.819.611 491.128.225  1.151.947.836          5,49  
Réhab centre semencier - Muramba  4.526.400   4.526.400          0,02  
Equipements du projet  167.242.926   167.242.926          0,80  
Fonctionnement du projet  45.197.857   45.197.857          0,22  
Imprévus
2 61.732.825   61.732.825          0,29  
Total  947.155.924 10.129.976.803 9.902.753.249 20.979.885.976  100,00   
Montant prévu (après avenants)  1.300.000.000 10.718.641.435 38.015.557.000 50.034.198.435 
Pourcentage d'exécution (%)  72,86 94,51 26,05 41,93 
 
Après une année de fonctionnement, une évaluation et un audit externe du projet ont été réalisés 
pour réorganiser et réorienter le projet. Le PREBU a réalisé 95% des réhabilitations économiques et 
sociales prévues (concernant 800.000 personnes), ce qui a créé plus de 20.000 emplois stables 
(artisans) en dehors du secteur agricole et dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Le niveau 
de recapitalisation des exploitations agricoles est évalué à 30% de l’investissement initié dans les 
associations agro-sylvo-pastorales et s’élève, en moyenne, à FBU 1,8 millions par campagne 
agricole (6 mois) permettant ainsi une recapitalisation familiale mensuelle d'environ FBU 30.000. 
Fin 2003, il est possible de mettre en exergue les réalisations suivantes:  
  Construction/réhabilitation de 70 écoles (soit 440 salles de classe permettant d’accueillir près de 219.000 élèves), 
11 centres de santé, 5 bureaux provinciaux de santé pour assurer une meilleure décentralisation des structures 
sanitaires et 4 hôpitaux couvrant une population d'environ 380.000 personnes; réinstallation de 1200 familles; 
  Réalisation de 454 km d’adductions d’eau, 323 réservoirs d’eau avec une production de 7.187 m
3 par/jour en vue 
de diminuer les maladies dues à la mauvaise qualité de l’eau pour 232.800 bénéficiaires;  
  Réalisation de 162 km de lignes électriques; 
  Redynamisation du monde rural par le financement de plus de 600 groupements associatifs composés 
principalement de femmes qui sont les principaux acteurs dans les domaines agro-sylvo-pastoral; 
  Réhabilitation de 6 centres de négoces en vue de recapitaliser le monde rural; 
  Construction de 42 km de pistes permettant de rapprocher plus de 75.000 bénéficiaires; 
  Protection de l’environnement au travers d'actions de reboisement de plus de 4.000 hectares;  
  Soutien depuis 2001 des ONG Avocats sans frontières (ASF) et Penal Reform International (PRI) pour leurs projets 
"Justice pour tous au Burundi" (462.336 €) et "Appui à l’administration pénitentiaire" (748.443 €); 
  Appui à la réhabilitation d'Ubushingantahe (800.000 €) depuis janvier 2002. Une évaluation indépendante a été 
menée en 2003 et a relevé des problèmes liés à la gestion et la mise en œuvre du projet suite à quoi la Commission 
a suspendu les décaissements en attendant une décision sur la poursuite de l’action; 
  Soutien financier de la Commission de suivi de l’application de l’Accord d’Arusha (CSA), entre novembre 2002 et 
octobre 2003 (200.000 €), renouvelé jusqu’en octobre 2004 (pour 250.000 €); 
  Soutien financier à la Commission mixte de cessez-le-feu (CMC): 250.000 € de mai 2003 à octobre 2004.  
Pour mieux gérer les actions de gouvernance et d’appui à la transition, le recrutement d’un expert 
international en administration publique spécialisé dans des questions de gouvernance a été lancé et 
devrait être concrétisé au cours du premier trimestre 2004. 
                                                 
2 Les imprévus ont surtout financé le fonctionnement du comité de suivi de l'Accord d'Arusha et l'achat de billets 
d’avion de participants (deux par partie signataire d'Arusha) à la Conférence de Paris pour le Burundi (décembre 2000).   11
Il est à noter que le programme a atteint sa phase finale avec plus de 90% des fonds engagés. La 
poursuite de certaines activités sera cependant nécessaire dans le cadre du 9
ème FED, notamment en 
matière de santé; de sécurité alimentaire, avec des besoins en centres semenciers pour assurer la 
reconstitution de stocks de semences; d'enseignement primaire et technique, où le nombre d'écoles 
reste très insuffisant; d'infrastructures rurales; de développement de centres urbains secondaires; de 
moyens de dynamisation du monde rural par l'organisation de coopératives, l'approvisionnement en 
intrants, l'encadrement de la commercialisation, etc.  
Un audit du PREBU a été préparé fin 2003 et sera réalisé début 2004. Une évaluation finale suivra. 
4.1.1.2. 7 ACP BU 56 – Réhabilitation sanitaire de 5 provinces 
Initié en 1992, et adopté en 1995 pour une durée de 18 mois le projet, dont l’objectif était de 
revitaliser le système de santé dans 5 provinces (Bubanza, Cibitoke, Cankuzo, Ruyigi et Rutana), 
connut une exécution limitée à cause de la crise et de la faiblesse des capacités locales. La décision 
de le réactiver fut prise en 1999. Du montant initial de 5,5 M€ alloué au projet à la première 
réactivation, 1,3 M€ avaient été utilisés avant la suspension des activités, laissant un reliquat de 4,2 
M€. Au cours du mois d’avril 2001, la Commission, sur demande de l’Ordonnateur National, a 
accepté la réactivation du projet à concurrence de son solde de 4,2 M€ majoré de 20%, portant le 
montant total du projet à 6,6 M€, dont 5,3 M€ pour la mise en œuvre de cette nouvelle phase d'une 
durée d’exécution de 24 mois à compter d'avril 2002.  
Suite à la relance du projet, la Cellule des Opérations est devenue fonctionnelle (personnel  et 
équipements complets). Après une analyse de situation ayant compris l'observation des prestations, 
une interview des ménages et une enquête communautaire, un plan d'action utilisant le cadre 
logique fut rédigé au niveau de chaque province. Trois rapports en vue d’améliorer les services de 
gestion de la Centrale d’Achat des Médicaments et trois rapports sur le système d’information 
sanitaire provincial ont été élaborés. Un système comptable au niveau des hôpitaux, des comités de 
santé et de gestion dans les centres de santé, et une cellule de formation continue pour les 5 
provinces à l'INSP sont fonctionnels. Sept rapports d’activités sont disponibles (cinq du chef de 
mission, deux du pharmacien gestionnaire) et font état d’une mise en oeuvre normale des activités.  
Cependant, pour que le projet se réalise pleinement, une demande de changement de dates de début 
et de fin d’exécution telles que prévues dans l’avenant n°1 de la Convention de Financement 
5512/BU signé en 1995, a été introduite le 5 décembre 2002 à la Commission et a été approuvée. Il 
s’agissait de tenir compte de la date effective du démarrage du projet correspondant avec l’arrivée 
de l’assistant technique. Dans le cadre de ce deuxième avenant, le tableau budgétaire a été revu 
comme suit et la fin d'exécution du projet est prévue en juillet 2004, soit trois mois supplémentaires 
pour rattraper les délais, améliorer le décaissement et atteindre la majorité des objectifs. Les termes 
de référence pour l'évaluation du projet ont été élaborés et approuvés. La sélection du consultant est 
en cours.  
Lignes budgétaires (montants en €)  CF initiale Avenant n°1 Changements Avenant n°2 
Montant de l'intervention  5.500.000 6.600.000 0 6.600.000 
Engagé avant suspension  1.296.371 1.296.371 0 1.296.371 
Disponible non engagé après la suspension  4.203.629 5.303.629 0 5.303.629 
Infrastructures et équipements  1.405.429 294.200 + 12.225 306.425 
Fonctionnement 511.192 1.130.140 -  43.334 1.086.806 
Personnel local et formation  292.020 595.400 - 4.458 590.942 
Médicaments 0 622.000 -  55.333 566.667 
Etudes et Assistance technique  2.023.113 2.317.480 + 315.309 2.632.789 
Fonds spéciaux  436.500 0 0 0 
Lutte contre le SIDA  0 222.000 - 102.000 120.000 
Imprévus 831.746 122.409 -  122.409 0 
Total 5.500.000 5.303.629 0 5.303.629 
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Il est prévu que, dans le cadre du 9
ème FED, une partie du secteur de concentration "Développement 
Rural", doté d'un montant de 56,75 M€, soit destinée à prendre la relève du projet afin de consolider 
et pérenniser ses réalisations. Cependant, pour cause du contexte difficile que connaît le Burundi, le 
PIN 9
ème FED n'a pu être signé qu'en août 2003. Dans le meilleur des cas, les résultats de 
l'identification précise de la composante "santé" du secteur de concentration "Développement rural" 
seront connus au cours du 1
er semestre 2005. Compte tenu du temps qui sera ensuite nécessaire aux 
consultations et aux appels d'offres pour la sélection du cabinet d'assistance technique, puis de la 
durée nécessaire à la mise en place du nouveau projet de santé, il paraît peu probable que celui-ci 
soit opérationnel avant le milieu de 2005. Afin d'éviter une "interruption" de notre assistance au 
secteur de la santé pour environ un an, de mi-2004 à mi-2005, l'ON et la Délégation envisagent 
donc d'engager une partie de l'enveloppe du secteur "développement rural" de l'enveloppe A du 
9ème FED pour assurer une poursuite des activités durant cette période de transition. 
Le système de santé burundais bénéficie du travail réalisé au sein des 5 provinces. La fréquentation 
des structures de santé y augmente. Le projet met en œuvre et/ou relaye la politique de santé du 
Ministère de la Santé Publique, ainsi que les outils qu’il préconise; il les teste et opère un premier 
niveau de généralisation au sein des 5 provinces. Un savoir s’instaure au sein du système de santé 
sur l’approche décentralisée. L’assistance technique constituée de Burundais à plus de 90%, 
représente un réservoir de dissémination de ce savoir. Les femmes constituent, bien que toujours 
minoritaires, un acteur majeur dans la participation communautaire via les comités de santé. Les 
mécanismes relatifs à la gestion et au partage des coûts s’installent petit à petit à l’intérieur du 
système. Par ailleurs, le projet provoque un effet d’entraînement par rapport aux ONG.  
Ce projet, grâce à sa collaboration avec tous les partenaires du secteur santé, y compris ECHO et les 
ONG humanitaires, a concrétisé le lien LRRD et contribué à l'émergence d’une démarche 
"développement" dans la santé via une approche horizontale, décentralisée, avec participation 
communautaire et partage de coûts. Il faut cependant noter que les lourdeurs administratives et le 
manque de ressources humaines au sein du projet, à la CELON et à la Délégation ont pu pénaliser le 
respect du calendrier. L’intervention au niveau de la CAMEBU n’a pas été suffisamment 
conceptualisée et étudiée: il eut fallu une AT plein temps pour épauler cette structure. Le volet 
PTME, d'un montant limité, dans le cadre du VIH /SIDA n’aura pas abouti, ce qui représente le seul 
point de non réalisation du projet. 
Un audit du projet et une évaluation du projet seront réalisés courant 2004.  
4.1.1.3. Assistance au travers du STABEX 
Dans le cadre du STABEX, 56,2 M€ sont destinés au Burundi: 11,7 M€ et 44,5 M€ dans le cadre 
des STABEX 1990-91 et 1992-99 respectivement. L’objectif global est de contribuer dans un 
premier temps à renforcer le processus de réhabilitation d’urgence sociale et économique et 
d’accompagner le passage à une situation de développement à long terme du Burundi. 
Comme il sera détaillé ci-après (cf. §4.5.1), 31,2 M€ des 56,2 M€ disponibles au travers du 
STABEX renforcent l'assistance de la Commission à la réhabilitation du Burundi. Le premier COM 
prévoit l’utilisation des fonds de contrepartie pour un programme d’appui à la production vivrière 
(3,25 M€); pour la réhabilitation de pistes rurales (3,25 M€); et pour la réhabilitation et la 
restructuration des filières café, thé, coton dans le cadre du désengagement de l'Etat des filières de 
cultures d'exportation (18,5 M€). Le deuxième COM prévoit quant à lui 6,2 M€ pour des 
investissements de première urgence pour les filières café, thé, coton, la réhabilitation et la relance 
du secteur hortofruiticole, ainsi que la création d'un observatoire des filières agricoles.  
4.1.1.4. 7 ACP RPR 420 – Programme spécial de réhabilitation 
Programme régional initié en 1995 pour appuyer les réhabilitations dans les pays voisins du 
Rwanda sortant de crise. La composante "Burundi" a dégagé un reliquat important de 8,7 M€ qui a 
été affecté en renfort au volet infrastructure du PREBU (7ACPBU054, cf. §4.1.1.1).    13
4.1.1.5. 8 ACP BU 7 – Appui au rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en Tanzanie 
Ce programme de trois ans, entre 2001 et 2003, vise à assurer le retour volontaire et la réinsertion 
des réfugiés dans la dignité et la sécurité afin de consolider une paix réelle et durable. Le HCR, 
agence contractuelle d’exécution, n'ayant dépensé que 14 des 25 M€ du projet, la durée de celui-cia 
été étendue d'une année. L'assistance de la CE concerne la préparation du retour, la réhabilitation 
des infrastructures sociales, le transport et la réinsertion socio-économique des rapatriés.  
Environ 80.000 rapatriés volontaires (facilités et spontanés) ont été assistés au cours de 2003. Ce 
chiffre doit être pondéré par un nombre de retours vers la Tanzanie. L’insécurité persistante a 
empêché un retour plus massif et a limité les activités du HCR dans plusieurs provinces du pays. Le 
progrès dans le processus de paix rend probable un retour massif des réfugiés durant 2004. Le 
reliquat du projet n'est cependant pas suffisant pour faire face aux besoins d'un retour massif. 
4.1.1.6. 8 ACP BU – Réhabilitation de la voirie de Bujumbura 
Ce programme est en phase de préparation depuis 2000, les études de faisabilité ont été réalisées en 
2001 et finalisées en 2002. Ce programme, d'un montant d'environ 15,5 M€ provenant du 8
ème FED, 
permettra la réhabilitation d'environ 43 km de rues de Bujumbura. Les préparatifs de mobilisation 
du financement nécessaire sont en cours et devraient être finalisés pour le premier trimestre 2004. 
Le début des travaux est projeté pour le deuxième semestre 2004. 
4.1.1.7. 8 ACP BU – Etudes et construction de la RN 12: Route Gitega-Karusi-Muyinga 
La proposition de financement est en cours de finalisation à la Commission et les dossiers d’appels 
d’offres sont en train d’être finalisés par le consultant. Les travaux d’exécution du tronçon d’une 
longueur de 104 km devraient commencer mi-2004. Il s’agit d’un projet où l’aspect "création 
d’emploi" sera soutenu pendant environ trois ans. Le projet (25,5 M€) devrait être financé par le 
8
ème FED. 
4.1.1.8. 9 ACP BU – Etudes et construction de la RN 13&19: Route Ruyigi-Cankuzo-Muyinga 
Les études ont été finalisées et l’enveloppe nécessaire à la mise en œuvre du programme de 
construction déterminée. Vu le montant total de la réalisation de ces deux routes (37,5 M€) et les 
limites imposées par les disponibilités financières, une priorité sera donnée à une des deux sections 
dans le cadre du 9
ème FED 
4.1.2.  Appui budgétaire et macro-économique 
Au cours de l'année 2003 trois programmes ont été mis en œuvre pour apporter un appui budgétaire 
au Gouvernement. 
Tout d'abord, comme mis en exergue en §4.5.1, un appui budgétaire a été apporté par le STABEX. 
D'un montant de 5,5 M€, celui-ci fut destiné au paiement des rémunérations directes de base de 
l'administration civile, notamment des agents dans les secteurs agricole ou sociaux. 
Le Programme Général d'Importations (PGI – 7 ACP BU 9), totalisant 8,02 M€, a été décaissé fin 
2002 et affecté en 2003 après vente aux enchères et création d'un Fonds de Contre Partie. La totalité 
de ces fonds (FBU 9,3 milliards) a financé des dépenses inscrites au budget des années 2002 et 
2003 de biens et services de sept Ministères à caractère social
3. Un audit sera mené en 2004. 
Le programme d'Allègement de la Dette et Appui aux Réformes Economiques (ADARE) s'élève à 
22,6 M€ provenant du 8
ème FED, au travers du projet 8 ACP BU 9 (13 M€) et de la Facilité 
d'Ajustement Structurel mobilisée dans le cadre du projet 8 ACP BU 10 (9,6 M€). La Convention 
de Financement y relative a été signée en mars 2003. Le programme ADARE sera déboursé en deux 
tranches. La première, de 15 M€, permettra l'apurement des 2/3 des arriérés de paiement du Burundi 
                                                 
3 Ministères de l’Education Nationale; de la Santé Publique; du Travail et de la Sécurité Sociale; à la Réinsertion et à la 
Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés; de la Jeunesse, des Sports et de la Culture; de l'Artisanat, de 
l'Enseignement des Métiers et de l'Alphabétisation des Adultes; et de l'Action Sociale et de la Promotion de la Femme.   14
vis-à-vis de la BEI au 31 décembre 2003, afin de permettre au Burundi d'atteindre le point de 
décision PPTE. La seconde, de 7 M€, constitue un appui budgétaire conditionné par le décaissement 
de la première tranche. Le reliquat de 600.000€ est réservé aux fins de revues, évaluations, audits et 
assistance technique à court terme s'inscrivant dans le cadre du programme. 
Le décaissement de la première tranche est intervenu en mars 2004 et la seconde tranche sera 
engagée avant la fin 2004, dès que la question des arriérés BEI aura été réglée. Les intérêts et 
pénalités de retard vis-à-vis de la BEI continuant à s'accumuler depuis l'identification de cette action 
début 2002, le montant au 31/12/2003 culmine à 19,9 M€ et ne peut donc être apuré par la première 
tranche d'ADARE. Conséquemment, l'ON a introduit une requête en novembre 2003 pour 
compléter le montant des arriérés à hauteur d'un engagement complémentaire de 4,52 M€ (20% 
d'ADARE). La Commission envisage de répondre favorablement pour autant que le Gouvernement 
s'engage à couvrir le solde restant et assure le service de la dette en 2004. 
4.2.  Projets et programmes hors-concentration 
Afin de mieux gérer les fonds FED un projet d’appui à l’Ordonnateur National a été formulé en 
1999 pour améliorer la capacité du Gouvernement à planifier, à programmer et à suivre les fonds de 
développement. Ce projet (7 ACP BU 048) se compose d'une assistance technique et d'un budget de 
fonctionnement et d'équipement permettant d'assister l'ON dans son rôle de coordination des 
activités relatives à la coopération communautaire. 
La convention de financement a été signée le 26 Août 1999. Une Cellule d'Appui à l'Ordonnateur 
National (CELON) a été mise en place dès l'arrivée de l'assistance technique en avril 2000. A 
l’heure actuelle, la CELON gère son troisième devis programme. Le 31 décembre 2003, les 
décaissements sont de FBU 1,3 milliards, soit un taux d’exécution de 85%, répartis comme suit:  
Lignes budgétaires  Montants en FBU
Assistance technique   515.578.775
Personnel local  293.439.422





Les résultats attendus à la fin du projet sont la maîtrise par les services de l’ON des procédures liées 
aux financements de la CE, l’accélération du rythme d’identification et de mise en œuvre des 
projets, et l’application des critères de bonne gestion financière dans le suivi des projets. 
Actuellement, le 7
ème FED a été entièrement engagé. Le taux d’engagement du 8
ème FED est de 35 
%, pour cause du retard dans la mise en œuvre des infrastructures routières. 
En tant que projet de coordination, la CELON a été active dès le dernier trimestre 2000 et s’est 
impliquée dans les comités technique et de pilotage des projets communautaires (PREBU, 
STABEX). En plus, elle a participé activement dans la définition de la stratégie pour la mise en 
place des fonds STABEX et du projet santé. La Cellule a été impliquée dans la préparation des 
DSC/PIN 8
ème et 9
ème FED, ainsi que dans les engagements mutuels et politiques sectorielles.  
Au niveau institutionnel et des ressources humaines, un des volets prioritaires de la Cellule porte sur 
le programme de renforcement des capacités de l’administration centrale et décentralisée. A cette 
fin, après qu'une évaluation des besoins en formation auprès des services de l’ON, de 
l’administration centrale et décentralisée ait été réalisée, des sessions de formation sur différents 
modules ont été organisées pour une centaine de ces cadres.  
La CELON réalise, pour les contrats d’assistance technique et d’études, les opérations de paiement 
après les vérifications d’usage. Elle a également pour mission, au travers du programme REGIE, de 
consolider la situation financière des projets communautaires et de transmettre aux autorités 
compétentes une situation mensuelle.    15
La CELON devait terminer ses activités fin mars 2003, son extension étant prévue dans le cadre du 
9
ème FED. Cependant, la situation du pays ayant retardé la signature du PIN 9
ème FED, il a été 
nécessaire d'étendre le projet et l'assistance technique pour couvrir la période allant du 1
er avril 2003 
au 31 juillet 2004, avec une assistance technique étendue jusqu'au 30 avril 2004. 
Le contexte général du Burundi n’a pas encore permis à la CELON de s’impliquer pleinement dans 
la réalisation de ses objectifs: la situation politique et économique du pays ne permet toujours pas 
une reprise effective totale de la coopération bi - et multilatérale telle que préconisée lors de la 
signature de la convention de financement. La lenteur dans la mise en exécution des accords 
d’Arusha ainsi que l’insécurité persistante dans certaines régions du pays qui n’ont pas permis le 
déblocage des fonds selon le rythme souhaité. 
Dès lors, la CELON appuie les ministères techniques, projets et autres partenaires, en matière de 
préparation, de mise en œuvre et d'utilisation rapide et efficiente des ressources FED. Elle assure la 
gestion financière et le suivi des projets par le contrôle des pièces justificatives et des visites de 
terrain. Son étroite collaboration avec la Délégation permet de recadrer les missions de chaque 
projet, d’améliorer la coordination entre eux, et de préciser les obligations des uns et des autres. 
La CELON a continué à souffrir en 2003 de la crise à laquelle elle a dû faire face au cours du 1
er 
semestre 2002 avec le départ de l'ensemble de son assistance technique. Une nouvelle assistance 
technique a été mise en place début 2003 qui a consacré son année à tenter de remettre en place des 
structures de gestion appropriées. La CELON a donc dû fonctionner sur des bases ad hoc. La base 
de données de la CELON sur les projets en liaison avec les Ministères techniques restant 
incomplète, cela limite la coordination, le suivi efficace des projets et l’analyse de l’impact de l’aide 
communautaire. Ceci est renforcé par la mobilité des cadres de l’administration centrale.  
4.3.  Utilisation des ressources destinées aux acteurs non-étatiques 
Comme indiqué précédemment, le DSC et le PIN 9
ème FED pour le Burundi n'ont été signés qu'en 
août 2003. Ceci, plus le problème de sous-effectif au sein de la Délégation, n'a pas permis d'entamer 
l'identification des activités avec une société civile désorganisée et déstructurée par une décennie de 
guerre. Avant de mettre en œuvre les actions prévues par le 9
ème FED, il est essentiel d'identifier 
précisément les acteurs de cette société civile, leurs interrelations et leurs rôles. Cet exercice, 
extrêmement "time consuming", ne pourra être mené qu'en 2004 après renforcement des effectifs de 
la Délégation. Ce ne sera qu'après cette étape qu'il sera possible d'entamer une discussion avec ces 
acteurs afin de définir leurs besoins et le montant de l'enveloppe qu'il faudra leur allouer à partir des 
fonds hors concentration de l'enveloppe A du 9
ème FED. 
Il est à noter que cette désorganisation de la société civile a contribué à leur faible participation à 
l'identification du PIN 9
ème FED. En effet, à l'époque de cette réflexion, alors que de nombreux 
acteurs non étatiques avaient été invités à participer, seuls deux ont contribué au PIN. Pour toutes 
ces raisons, il était impossible à la Délégation d'identifier des acteurs non étatiques crédibles, 
intéressés et actifs, et donc de les faire participer au processus de la Revue à Mi-Parcours du 9
ème 
FED. Le processus d'identification et de sensibilisation de ces acteurs a été entamé début 2004. 
4.4.  Utilisation de l'enveloppe B du 9
ème FED 
L'enveloppe B du Burundi est de 57 M€. Cette enveloppe a déjà été largement engagée, avec des 
requêtes pour un engagement total déjà adressées à la Commission.  
Afin de soutenir le cessez-le-feu, la Commission et les Etats membres de l’UE ont approuvé en 
novembre la requête du Gouvernement du Burundi de prélever 25 M€ sur l'enveloppe B pour 
contribuer au financement de la MIAB. La convention de financement a été signée en janvier 2004. 
Cette mission, mandatée par l’Union Africaine, est composée de 2.890 soldats sud-africains, 
éthiopiens et mozambicains et d’observateurs militaires
4 pour superviser et mettre en œuvre le 
                                                 
4 Observateurs financés par la CE (RRM 2-2003) et les Pays-Bas (§3.2.1) avant d'être intégrés dans la MIAB.   16
cessez-le-feu. Cette mission est une première pour l’Union Africaine. Cependant une transformation 
de la mission en une opération de maintien de paix des Nations Unies est envisagée. 
Une deuxième requête a été formulée afin que la Commission, via l'enveloppe B, contribue au fonds 
fiduciaire d’allégement de la dette multilatérale mis en place pour aider le Gouvernement à honorer 
le service de la dette dû aux créanciers multilatéraux, en particulier à la BAD. La Commission s'est 
dite prête à appuyer le Burundi afin de régler le problème de ses arriérés dans le cadre d'une 
solution concertée et d'un effort partagé afin de l'aider à atteindre le point de décision PPTE. 
Une requête pour 3,18 M€ a été présentée dans le cadre du FLEX 2001. Cette somme serait affectée 
au paiement des arriérés auprès de la BEI en complément au décaissement ADARE (cf. §4.1.2 et 
4.5.2). Il est aussi nécessaire de préserver 10% (au lieu des 7% initialement prévus) de l'enveloppe 
B mobilisables par ECHO puisque compte tenu de l'environnement politique et de la masse de 
sinistrés la situation humanitaire peut évoluer ce qui impliquerait d'importantes dépenses justifiant 
ce recours à l'enveloppe B. 
4.5.  Autres instruments 
4.5.1.  STABEX 
Un Cadre d’Obligations Mutuelles a été signé le 11 décembre 2000 à Paris pour mettre en place la 
programmation des fonds STABEX 1992-1999 pour un montant de 44,5 M€. Le Burundi disposait 
en effet de reliquats importants en raison de la suspension de la coopération avec le Burundi. Le 
COM 1 portait sur les transferts suivants: 
Année Produit  Origine  Montants  (€)
1992
5 Café  CT  28/92  9.038.427
1992  Cuirs et peaux  CT 29/92  326.763
1993 Café  CT  24/93  19.577.265
1993  Cuirs et peaux  CT 25/93  273.078
1993 compl.  Café  CT 24/93 addendum  799.072
1993 compl.  Cuirs et peaux  CT 25/93 addendum  11.146
Reversement 1
er protocole  Café  CR 16/Rev  653.113
1995 Peaux  brutes  CT  10/95  299.240
1996 Café  CT  13/96  3.182.889
1996 Peaux  brutes  CT  14/96  402.737
1998  Cuirs et peaux  CT 10/98  203.803
1999 Café  CT  14/99  8.746.332
Remboursement de la franchise (art.195A)  CT 11/2000  1.002.095
Total   44.515.960
Solde du transfert 90 en FBU  CT 29/90 et 30/90  62.142.941
Un deuxième COM, couvrant les années 1990-1991, a été signé en mai 2003. Ce COM2 portait sur 
les transferts suivants:  
Soldes au 31/12/01  Montants (€)
Transfert 1990 (café et thé)  228.647,47
Transfert 1991 (café, cuirs et peaux)  11.470.377,86
Total 11.699.025,33
 
                                                 
5 Le montant du transfert 1992 a été réduit de commun accord entre le Gouvernement du Burundi et la Commission 
Européenne de 880.209 €, suite aux observations de la Cour de Comptes concernant d'une part la non justification par 
les autorités de l'utilisation de la totalité du transfert 1989 et la sous-estimation par la Commission du montant des droits 
à transfert au titre du STABEX café 1991.   17
Les déboursements majorés des intérêts ont été divisés comme indiqué ci-après: 
 Montant  (M€)  Objet  Statut 
12,0  Appui budgétaire: paiement de la part des rémunérations directes de 
base de l'administration civile, notamment des agents dans les secteurs 
agricoles ou sociaux 
Exécuté 
6,5  Appui à la production vivrière (3,25M€) et réhabilitation des pistes 
rurales (3,25M€) 
En cours
3,0  Actions d'assistance technique*  En cours
12,5  Réhabilitation et restructuration des filières café, thé, coton dans le 
cadre du désengagement de l'Etat des filières de cultures d'exportation 
Futur 
6,0  Poursuite de la mise en œuvre des programmes de réhabilitation et de 



























4,5  Appui à la réinsertion dans la vie productive des sinistrés de guerre  Futur 
COM1 44,5   
5,5  Appui budgétaire: paiement de la part des rémunérations directes de 
base de l'administration civile, notamment des agents dans les secteurs 
agricole ou sociaux 
Exécuté 
2,4  Investissements de première urgence pour la filière café  En cours
1,5  Investissements de première urgence pour les filières thé et coton  Futur 





















2,0  Réhabilitation et relance du secteur hortofruiticole  Futur 
COM2 11,7 
Total 56,2 
* Mais un montant de 1 million d'euros supplémentaire a été proposé dans le 
cadre de l'utilisation des intérêts générés à partir du 31 mai 2002 
 
Comme il a été vu en §4.1.1.3, l’objectif du STABEX est de renforcer le processus de réhabilitation 
d’urgence sociale et économique du Burundi dans le domaine agricole. Les COM pourront 
également accompagner le passage à une situation de développement à long terme. Les résultats 
attendus sont: 
  Satisfaire le besoin urgent en devises de l'économie;  
  Contribuer à normaliser le fonctionnement de l'administration civile de l'Etat dans les secteurs social et du 
développement rural; 
  Renforcer la compétitivité des filières des cultures de rente, traditionnelles et nouvelles; 
  Soutenir les programmes de réhabilitation des infrastructures et de l'ensemble de l'outil de production agricole; 
  Soutenir les réformes institutionnelles et la mise en œuvre des actions nécessaires pour l'amélioration des 
conditions de vie et de rémunération des producteurs, pour l'accompagnement de la réinsertion dans la vie 
productive notamment agricole des sinistrés de guerre; 
  Approfondir le processus de désengagement de l'Etat des activités de production et de commercialisation dans une 
société essentiellement agricole. 
Concernant les résultats atteints, il faut noter que le STABEX, au travers des devises mises aux 
enchères, a en partie répondu au besoin en devises du pays (aide à la balance des paiements). 
D’autre part, les fonds de contrepartie générés ont permis au Gouvernement de respecter ses 
engagements vis-à-vis des employés du secteur public et ont contribué au financement du déficit 
brut à hauteur de 13% (FBU 6,9 milliards de fonds de contrepartie contre un déficit prévisionnel de 
FBU 54 milliards en 2003). Par contre, des lenteurs importantes ont été observées, du fait que la 
réalité des dépenses salariales engagées ne peut être actuellement maîtrisée, lacune qui devrait être 
comblée à partir du recensement des fonctionnaires en cours d'exécution. 
Un autre domaine d'action portait sur le développement du monde rural via particulièrement le 
projet d’appui à la production vivrière (PAPV). Ce projet, avec ses stratégies d’intervention, a été 
favorablement accueilli par les bénéficiaires des actions de sorte que la sensibilisation/mobilisation 
a été très bonne. La mise en œuvre des actions physiques montre déjà un impact significatif 
sur l’installation des dispositifs anti-érosif sur les bassins versants des collines pilotes ainsi que la 
disponibilité de la biomasse des cultures fourragères nécessaire pour la distribution des animaux 
d’élevage. Il est aussi remarqué un impact sur l’augmentation des productions vivrières à travers les 
associations de production de semences déjà appuyées sur les fonds du PAPV.    18
D’autres actions en cours de programmation (réhabilitation des pistes rurales, Observatoire des 
filières, relance du secteur hortofruiticole, réhabilitation des filières de cultures de rente) auront un 
impact évident notamment sur la réorganisation et l’augmentation des productions des filières de 
cultures de rente. Une série d’études de diagnostic de ces filières a permis d'en souligner les forces, 
mais également les faiblesses, et d’identifier les actions de réhabilitation nécessaires avant 
d’entamer le processus de leur privatisation lorsque possible. Une démonstration claire des 
engagements de l'Etat sur son désengagement progressif reste nécessaire afin de satisfaire aux 
engagements qu'il a pris à l'égard du FMI, de la Banque Mondiale et de la Commission. 
4.5.2.  Banque Européenne d'Investissement  
La dernière intervention de la BEI au Burundi remonte à 1989. La crise politique et l'accumulation 
des arriérés de paiement (le Burundi n’a réglé aucune échéance depuis 1996) expliquent 
l'interruption des opérations de la BEI au Burundi. En conséquence, le Burundi dispose encore d’un 
minimum garanti de capitaux à risques de 29,9 M€, soldes au titre des conventions Lomé III (1,9 
M€), Lomé IV (14 M€) et Lomé IV bis (14 M€), sur lesquels aucun montant n’a été engagé.  
A ce jour, la Commission a mobilisé 15 M€ dans le cadre d'ADARE (8ACPBU9 et 10) pour apurer 
les arriérés dus à la BEI (cf. §4.1.2). Des retards n'ont pas permis d'apurer ces arriérés et, ceux-ci 
ayant augmenté, l'enveloppe prévue ne peut plus les couvrir car ils s'élèvent maintenant à 19,9 M€. 
Une fois le problème des arriérés résolus, la BEI s’efforcera d’identifier des opportunités pour de 
nouvelles interventions au Burundi dans le cadre de l’Accord de Cotonou.  
4.5.3.  Coopération régionale 
Bien que n'ayant pas encore de projet financé par ce biais, le Burundi peut bénéficier du Programme 
Indicatif Régional 9
ème FED, notamment concernant ses trois secteurs de concentration: commerce 
et intégration régionale, gestion des ressources naturelles, et transport et communications.  
Le Burundi a présenté en décembre 2003 un programme national de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration, d'environ USD 90 millions, qui doit être finalisé avec la CMC. 
Le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel pour la gestion du programme en créant une 
Commission nationale pour la démobilisation, la réinsertion et la réintégration (CNDRR), présidée 
par le Président de la République et réunissant les membres du gouvernement concernés. Malgré 
ces avancées, le processus a pris du retard pour cause du cadre institutionnel national et des lenteurs 
de négociation, ainsi que de l’application du cessez-le-feu. 
REG/5007/005 - Programme Pan-Africain de lutte contre les épizooties (PACE). Ce projet, d'un 
montant de 664.655 € pour le Burundi, a débuté en 2002 et couvre 32 pays d'Afrique subsaharienne. 
Son objectif est de renforcer les capacités nationales et régionales d'évaluer les aspects techniques et 
économiques des maladies animales, de générer les programmes appropriés pour les contrôler, de 
renforcer les services vétérinaires, et de protéger les animaux des principales maladies épizootiques. 
En 2003 le projet s'est mis en place: les premiers impacts ne seront effectifs qu'à partir de 2004. 
8 ACP TPS 097 – Transition Météorologique en Afrique (Projet PUMA). Ce projet consiste à 
permettre à l'ensemble des pays africains d'avoir accès aux données de la nouvelle génération de 
satellites météorologiques européens pour permettre un suivi des changements climatiques mais 
aussi des ressources naturelles, de l'agriculture, des transports, de la santé, etc. 
8 ACP TPS 152 – Programme Multi Pays de Démobilisation et de Réintégration (MDRP). 20 M€ 
prélevés des reliquats du 8
ème FED destinés à la consolidation de la paix, la prévention et la 
résolution des conflits dans les pays ACP, ont été attribués en décembre 2002 au fonds fiduciaire 
multi-donateurs (MDTF) pour le Programme sous-régional de démobilisation et de réintégration 
dans la région des Grands Lacs. Ce programme, géré par la Banque Mondiale en concertation avec 
les contributeurs, vise à contribuer à la résolution des conflits armés dans la région en assistant les 
pays concernés à offrir aux combattants démobilisés une réintégration durable dans la vie civile.    19
4.5.4.  Lignes budgétaires communautaires 
  Ligne Sécurité Alimentaire en 2003:  
  2,5 M€ octroyés au Programme Alimentaire Mondial pour de l'aide alimentaire d'urgence. 
  0,5 M€ octroyés à la GTZ via le PAM, pour un soutien alimentaire au cessez-le-feu. 
  World Vision Germany: 187.097€ pour un projet de sécurité alimentaire en province de Muyinga.  
  Agro-Action Allemande: 357.413€ pour l'amélioration de la sécurité alimentaire pour les victimes de la guerre 
et la sécheresse dans les régions Nord du Burundi. 
  Ligne B7-6000, Cofinancement d'ONGs: 
  2002-2005: Handicap International Belgique. 750.000€ (58% du coût du projet) pour la réadaptation des 
personnes handicapées au Burundi. 
  2003-2006: Voluntario Internazionale per lo Sviluppo. 1,3 M€ (75% du coût du projet) pour la promotion 
socioéconomique des groupes vulnérables via l'éducation primaire, la formation professionnelle, la mise en 
œuvre d'activités productives et la formation d'enseignants techniques locaux à Buterere (Bujumbura). 
  Ligne B7-6312, HIV/AIDS and Population Related Operations in Developing Countries:  
  2002-2005: Handicap International France. 1,95 M€ (60% du coût du projet) pour un programme de lutte 
contre le SIDA pour le Kenya, Burundi et Mozambique. 
  Ligne budgétaire B7-701, Soutien à la démocratisation, au renforcement de la bonne gestion 
publique et de l'état de droit: 
  2002, ACORD: 659.710 € pour un appui aux initiatives locales de rapprochement des communautés divisées. 
  2002, OHCDH: 653.656 € pour un projet d’observation des droits de l’homme au Burundi 
  2003, ISCOS: 330.000€ pour soutenir le syndicat libre du Burundi via la formation de cadres et de formateurs. 
  2003, Ligue ITEKA: 300.000€ pour l'Observatoire des droits de la personne. 
  2003, CARE NL: 980.000€ pour le renforcement de la société civile et l'éducation en droits de l'homme. 
  Mécanisme de Réaction Rapide: 
  2003: 1,23 M€ pour le soutien de la Mission d'Observateurs de l'Union Africaine. 
  2003: 97.000€ pour le soutien du Burundi Leadership Training Programme. 
4.5.5.  ECHO 
Des besoins humanitaires pressants existent toujours au 
Burundi, principalement dans les secteurs de la santé, de 
la nutrition, de la sécurité alimentaire, de l'eau, de 
l'assainissement, et des biens de première nécessité. Pour 
cette raison, l'Office d'Aide Humanitaire (ECHO) y est 
présent sans interruption depuis 1994, période durant 
laquelle il a apporté une aide de plus de 250 M€.  
ECHO répond aux besoins humanitaires urgents, mais 
aussi prépare, lorsque cela est possible, la reprise des 
programmes de réhabilitation et de développement, 
notamment par les autres instruments communautaires. 
ECHO a consacré 17,5 M€ au Burundi en 2002, 15 M€ 
en 2003 et prévoit 15 M€ pour 2004. 
Répartition sectorielle de l'assistance 
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5. PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION POUR LE FUTUR 
5.1.  Programmation future 
Au cours des années 2004-2007, la Communauté européenne assistera le Gouvernement du Burundi 
au travers de différents instruments. 
Le principal de ces instruments est le 9
ème FED, dont le PIN a été signé le 20 août 2003. 
L'enveloppe A de ce PIN totalise 115 M€ qui seront répartis entre deux secteurs de concentration et 
l'appui macroéconomique: 
  Développement Rural:      56,75 M€ (49,3% du montant total) 
  Bonne  Gouvernance:     17,25  M€  (15%) 
  Appui  macroéconomique:    31,5  M€  (27,4%) 
  Hors concentration / autres programmes:    9,5 M€ (8,3%) 
Si on y additionne les ressources encore disponibles des 7
ème et 8
ème FED, ainsi que l'enveloppe B 
9
ème FED, 320 M€ sont actuellement disponibles pour déboursement d'ici 2007 (soit en moyenne 
80M€ par an), dont 270 M€ restent à engager. 
 
 
 Allocations  Eng.  primaires Eng. Secondaires Paiements RAC  RAL
Stabex    54 556 663,00 54 556 663,00 54 556 663,00 0,00  0,00
Aides d'urgence    17 054 470,63 17 054 470,63 17 045 502,92 0,00  8 967,71
Projets RPR clôturés    179 471,92 179 471,92 179 471,92 0,00  0,00
Projets PIN  138 000 000,00  119 420 426,36 95 977 299,78 82 624 587,66 23 443 126,58  36 795 838,70
 - Clôturés / terminés    29 519 357,06 28 554 033,77 28 203 306,10 965 323,29  1 316 050,96








Total    191 211 031,91 167 767 905,33 154 406 225,50 23 443 126,58  36 804 806,41
Stabex    13 837 096,00 13 837 096,00 13 837 096,00 0,00  0,00
Aides d'urgence    30 622 310,21 30 590 750,41 30 553 641,44 31 559,80  68 668,77
Projets PIN  90 000 000,00  88 675 000,00 47 057 600,00 14 246 240,80 41 617 400,00  74 428 759,20
 - Clôturés / terminés    75 000,00 57 600,00 55 064,80 17 400,00  19 935,20








Total    133 134 406,21 91 485 446,41 58 636 978,24 41 648 959,80  74 497 427,97
Projets PIN  172 000 000,00  172 000 000,00 0,00 0,00 172 000 000,00  172 000 000,00
 - A: En cours / prévus   0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
 - B: En cours / prévus    25 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00  25 000 000,00








Total    172 000 000,00 0,00 0,00 172 000 000,00  172 000 000,00
Stabex°    68 393 759,00 68 393 759,00 68 393 759,00 0,00  0,00
Aides d'urgence°    47 676 780,84 47 645 221,04 47 599 144,36 31 559,80  77 636,48
Projets RPR clôturés°    179 471,92 179 471,92 179 471,92 0,00  0,00
Projets PIN  400 000 000,00  380 095 426,36 143 034 899,78 96 870 828,46 237 060 526,58  283 224 597,90
 - Clôturés / terminés°    29 594 357,06 28 611 633,77 28 258 370,90 982 723,29  1 335 986,16
 - En cours / prévus°°    203 501 069,30 114 423 266,01 68 612 457,56 89 077 803,29  134 888 611,74







TOTAL    496 345 438,12 259 253 351,74 213 043 203,74 237 092 086,38  283 302 234,38
° Informations extraites des fiches OLAS au 31/12/2003 
°° Informations extraites des prévisions pour les années à venir (cf. annexes) 
Les engagements primaires des projets en cours ou prévus se répartissent comme suit: 
  Réhabilitation et développement rural: 37% 
  Appui budgétaire et désendettement: 25% 
  Appui à la transition et à la bonne gouvernance: 13% 
  Assistance technique: 2% 
  Routes et pistes: 11% 
  Aide aux réfugiés et sinistrés: 7% 
  Autres: 5% 
 
Au niveau humanitaire, il faut souligner l'importance de l'assistance apportée par ECHO car, 
comme indiqué en §4.5.5, la Commission a été, et restera certainement également, le principal 
bailleur de fonds humanitaires au Burundi.    21
Comme indiqué en §4.5.2, l'apurement des arriérés du Burundi auprès de la BEI permettra à cette 
dernière d'intervenir à nouveau prochainement au Burundi. La CE interviendra aussi au travers des 
lignes budgétaires thématiques afin de financer des ONG et de contribuer à la sécurité alimentaire, à 
la démocratisation et à la promotion des droits de l'homme.  
Il est important de mettre en exergue que, à moyen terme, les besoins d'assistance du Burundi vont 
se démultiplier, pour les raisons ci-dessous: 
  Au minimum, le Burundi aura un besoin urgent d'atteindre à nouveau le niveau d'assistance pré-conflit, soit entre 
USD 300 et 350 millions d'aide annuelle, contre une centaine de nos jours; 
  Le pays n'a bénéficié pratiquement d'aucun investissement, public ou privé, depuis une dizaine d'années; 
  Le retour des personnes sinistrées (réfugiés et déplacés), ainsi que leur réintégration dans la société et l'économie 
impliquera d'énormes besoins d'assistance; 
  La démobilisation des ex-combattants, groupe politiquement sensible, impliquera des besoins supplémentaires 
d'assistance. 
 
Le retour à la paix qui se concrétise de façon progressive augmentera encore les besoins et 
permettra au Burundi de développer sa capacité d'absorption. Il permettra enfin d'intervenir dans 
tout le Burundi et augmentera l'absorption de l'aide. Enfin, l'intégration des démobilisés et des 
sinistrés dans l'économie permettra une capacité d'absorption croissante via les capacités nouvelles 
qu'ils incorporeraient dans le système leurs besoins d'assistance. 
5.2.  Proposition relative à une revue et à une adaptation du DSC 
Compte tenu du fait que le DSC/PIN 9
ème FED du Burundi a été signé le 20 août 2003, et que la 
Délégation est en situation de sous-effectif, il n'a pas été possible de commencer la première étape 
de la mise en œuvre du 9
ème FED, c'est-à-dire l'identification précise des activités à entreprendre. 
Dès lors, aucun montant du 9
ème FED, hormis à partir de l'enveloppe B (cf. §4.4), n'a été engagé. 
Etant donné que les axes de développement du pays n'ont pas changé depuis la signature du 9
ème 
FED, il ne paraît pas souhaitable de modifier la stratégie de réponse apportée par la Commission 
européenne puisque celle-ci reste cohérente et continue de répondre aux besoins du pays formulés 
par le Gouvernement.  
Dès lors, les secteurs de concentration prévus par le 9
ème FED ne doivent pas être modifiés. 
Cependant, même si aucun montant de l'enveloppe A n'a été engagé jusqu'à présent, il apparaît déjà 
que son montant est trop faible au vu des actions déjà étudiées, des besoins d'assistance dans un 
scénario post-conflit que connaîtra le Burundi à court et moyen termes et de sa capacité d'absorption 
que l'ensemble des bailleurs veut soutenir dans un cadre de croissance rapide (retour aux capacités 
d'avant 1993 où l'absorption normale était de USD 300 millions par an). 
Les montants prévus pour la "Bonne gouvernance" (17,25 M€) et l'"Appui macroéconomique" (31,5 
M€) restent une bonne estimation des besoins et de la capacité d'absorption du Gouvernement dans 
ces secteurs. 
Quant au premier secteur de concentration, c'est-à-dire le développement rural (56,75 M€), un 
renforcement financier pour répondre aux besoins du pays et pour avoir un impact significatif 
semble évident. En effet, alors qu'il était prévu que ce secteur de concentration financerait à hauteur 
de 25 M€ la réhabilitation de routes (RN 13 & 19, dont les études ont déjà été conduites et les 
dossiers d'appel d'offres sont prêts, cf. §4.1.1.8), il s'avère que le coût de ces infrastructures est 
estimé à 37 M€, soit 12 M€ supplémentaires, qu'il ne sera pas possible de prélever sur les autres 
secteurs couverts par ce vaste programme. Compte tenu de la capacité d'absorption et des besoins 
démontrés dans le cadre du projet "Réhabilitation sanitaire 5 provinces", il faudrait prévoir un 
minimum de 15 M€ pour le volet santé en milieu rural du futur programme, dont 4 M€ seront 
mobilisés mi-2004 pour financer l'extension du projet santé actuel  (7ACPBU56, cf. §4.1.1.2) et 
ainsi éviter une interruption de l'assistance communautaire au Burundi.    22
Compte tenu des 37 M€ requis pour les RN 13 et 19 et d'un minimum requis pour le volet santé, il 
ne resterait dès lors que 5 M€ pour le développement rural stricto sensu et la gestion du programme, 
ce qui est trop peu compte tenu des besoins et des tâches à accomplir durant cette période 2005-
2007 (2008) qui sera cruciale pour stabiliser la paix et relancer le processus de développement au 
Burundi. A titre indicatif, alors que ce domaine n'inclut ni le volet infrastructure routière ni le volet 
santé prévus dans le 9
ème FED, la capacité d'absorption du projet actuel de développement rural 
représente 15 M€ de décaissements annuels, démontrant une capacité de mise en œuvre existante 
qui doit pouvoir faire face à une croissance des besoins avec le retour de la paix et des sinistrés. 
Concernant l'enveloppe B, il a été mis en exergue en §4.4 que l'essentiel du montant prévu était déjà 
engagé ou réservé. Dans l'hypothèse d'un retour massif des réfugiés, les 7% de l'enveloppe B 
actuelle ne seront pas suffisants pour soutenir ECHO. De plus, si le Burundi doit faire face, ce qui 
dans le cadre post-conflit apparaît inéluctable, à des besoins non envisageables actuellement et / ou 
est éligible dans le cadre des FLEX des années à venir, l'enveloppe B déjà quasi totalement engagée 
ne sera pas suffisante pour répondre aux demandes. 
Dans le cadre de la Revue à Mi-Parcours, il est dès lors souhaitable que la stratégie 
d'assistance de la Commission européenne au Burundi ne soit pas modifiée, mais que sa 
contribution soit augmentée de façon substantielle. Dans un scénario post-conflit, cette 
augmentation de l'assistance devrait concerner le secteur de concentration "Développement 
rural" de l'enveloppe A et l'enveloppe B.   23
6. CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL CONJOINT 
Sur base des réalisations conjointes jusqu'à fin 2003, la Commission européenne a mené en 2004 la 
Revue à Mi-Parcours (RMP) du Programme indicatif national 9
ème FED. Plus spécifiquement,  les 
services responsables de la DG Développement de la Commission européenne ont élaboré, au 
départ de ce rapport annuel, un projet des conclusions de la RMP qui a été discuté pendant la 
réunion inter-service sur le pays le 22 avril 2004 à Bruxelles et ensuite soumis à la consultation 
inter-service en mois d’août 2004. L’ON a été invité à commenter le projet des conclusions en août 
2004. Le Comité FED du 20 octobre 2004 a ensuite approuvé ces conclusions et la Commission 
européenne a finalement décidé, le 30 novembre 2004, d’approuver les conclusions de la RMP. 
Suivant les propositions du Rapport annuel conjoint et en tenant compte des performances 
financières et sectorielles du Burundi ainsi que le contexte particulier d’un pays post-conflit, selon 
ces conclusions la stratégie d'assistance de la Commission européenne au Burundi ne devrait pas 
être modifiée et le montant de l'enveloppe B devrait être augmenté. A la suite de la RMP, il fut 
décidé d'octroyer la somme de 10 M€, provenant de ressources additionnelles, qui serviront à une 
augmentation de l'enveloppe B notamment afin de pouvoir faire face aux besoins de la situation 
post-conflit du pays.  
Il fut de plus décidé dès la fin de 2003 de procéder à un transfert des reliquats des anciens FED au 
9
ème FED principalement afin de pouvoir financer les projets de réhabilitation de la RN12 et de la 
voirie de Bujumbura. 
Dès lors, les ressources disponibles au sein du 9
ème FED sont les suivantes: 










Enveloppe A   115.000.000 € 47.390.000 €   162.390.000 €
Enveloppe B  57.000.000 € 10.000.000 €  67.000.000 €
Total  172.000.000 € 47.390.000 € 10.000.000 €  229.390.000 €
Malgré une volonté manifeste de part et d’autre, le dialogue entre la Délégation et l'ON en 2003 a 
souffert du fait que la Commission n’a été représentée que par un seul fonctionnaire et des effectifs 
extrêmement réduits. En effet, deux fonctionnaires avaient été identifiés et auraient dû prendre leur 
fonction mi 2003, mais ceci fut reporté d'un an pour cause d'insécurité. L’ON a lui aussi souffert 
d'un manque d'appui spécialisé au sein de la CELON, même si celle-ci s'est renforcée 
progressivement au cours de l'année. En dépit de ces problèmes, un dialogue fructueux a été assuré, 
et renforcé lors des missions de l’ON à Bruxelles et du siège à Bujumbura. En conséquence, la mise 
en œuvre des programmes 7
ème et 8
ème FED et la programmation des fonds du 9
ème FED se sont 
accélérées en 2004.  
Compte tenu des problèmes d’effectifs de la Délégation, en 2003, le dialogue avec les acteurs non-
étatiques a été réduit à sa portion congrue. Cependant, des relations ont été nouées et développées 
avec plusieurs ONG, notamment dans le cadre du cofinancement de certains projets sur les lignes 
budgétaires communautaires. Un dialogue plus spécifique et permanent avec les acteurs non-
étatiques sera relancé au fur et à mesure de la reconstitution d’une Délégation entièrement 
opérationnelle, et un programme de renforcement de la société civile sera élaboré, comme prévu 
dans le PIN 9
ème FED. Notamment, dès le début de 2005, les acteurs non étatiques seront invités à 
participer à la phase d’identification des projets à mettre en œuvre dans le cadre des secteurs de 
concentration de l’enveloppe A du 9
ème FED.  
Les perspectives pour le futur de la coopération communautaire au Burundi s'avèrent plutôt 
positives. Le contexte politique global s'améliorant, avec en parallèle le renforcement en 2004 des 
effectifs de la Délégation, il sera possible de procéder à l'identification puis à la mise en œuvre des 
projets prévus dans le cadre du 9
ème FED. L'appui à l'Ordonnateur National sera poursuivi et même 
renforcé à l'avenir après avoir procédé à l'audit / évaluation des actions en cours.   1
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A1.  PROJETS 7EME, 8EME ET 9EME FED EXECUTES ET EN COURS D'EXECUTION (2001-2003) 
Novembre 2001  Décembre 2002  Juillet 2003  Décembre 2003   
Montants cumulés  Montants cumulés  Montants cumulés  Montants cumulés  Résultats au cours de 2003 
N° FED / 
N° projet  Engagement primaire Crédits délégués  Paiements Crédits délégués Paiements Crédits délégués Paiements Crédits délégués Paiements RAP RAC RAL Crédits délégués  Paiements 
7  1  40 890,82 40 890,82  40 890,82 40 890,82 40 890,82 40 890,82 40 890,82 40 890,82 40 890,82 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  2  16 247 958,00 16 247 958,00  16 247 958,00 16 247 958,00 16 247 958,00 16 247 958,00 16 247 958,00 16 247 958,00 16 247 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  3  301 049,00 301 049,00  301 049,00 301 049,00 301 049,00 301 049,00 301 049,00 301 049,00 301 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  4  20 541,54 20 541,54  20 541,54 20 541,54 20 541,54 20 541,54 20 541,54 20 541,54 20 541,54 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  5  51 415,91 51 415,91  51 415,91 51 415,91 51 415,91 51 415,91 51 415,91 51 415,91 51 415,91 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  6  1 875 833,43 1 875 833,43  1 875 833,43 1 796 354,37 1 796 354,37 1 796 354,37 1 796 354,37 1 796 354,37 1 796 354,37 0,00 79 479,06 79 479,06 0,00  0,00 
7  7  70 179,28 70 179,28  70 179,28 70 179,28 70 179,28 70 179,28 70 179,28 70 179,28 70 179,28 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  8  4 375 000,00 4 358 173,22  4 036 987,16 4 358 173,22 4 036 987,16 4 358 173,22 4 036 987,16 4 358 173,22 4 036 987,16 321 186,06 16 826,78 338 012,84 0,00  0,00 
7  9  12 000 000,00 11 700 000,00  3 900 000,00 11 920 000,00 3 900 000,00 11 920 000,00 11 920 000,00 11 920 000,00 11 920 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00  8 020 000,00 
7  10  6 546,57 6 546,57  6 546,57 6 546,57 6 546,57 6 546,57 6 546,57 6 546,57 6 546,57 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  11  174 510,85 174 510,85  174 510,85 174 510,85 174 510,85 174 510,85 174 510,85 174 510,85 174 510,85 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  12  7 787 541,00 7 787 541,00  7 787 541,00 7 787 541,00 7 787 541,00 7 787 541,00 7 787 541,00 7 787 541,00 7 787 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  13  194 364,00 194 364,00  194 364,00 194 364,00 194 364,00 194 364,00 194 364,00 194 364,00 194 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  14  1 297 678,04 1 297 678,04  1 297 678,04 1 297 678,04 1 297 678,04 1 297 678,04 1 297 678,04 1 297 678,04 1 297 678,04 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  15  289 872,82 289 872,82  289 872,82 289 872,82 289 872,82 289 872,82 289 872,82 289 872,82 289 872,82 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  16  11 770 000,00 11 769 789,23  11 587 846,70 11 769 789,23 11 620 907,18 11 620 907,18 11 620 907,18 11 620 907,18 11 620 907,18 0,00 149 092,82 149 092,82 -148 882,05  0,00 
7  17  250 803,76 250 803,76  250 803,76 250 803,76 250 803,76 250 803,76 250 803,76 250 803,76 250 803,76 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  18  743 098,73 743 098,73  743 098,73 743 098,73 743 098,73 743 098,73 743 098,73 743 098,73 743 098,73 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  19  4 000 000,00 3 683 139,96  3 473 316,17 3 526 651,87 3 526 651,87 3 524 726,26 3 524 726,26 3 524 726,26 3 524 726,26 0,00 475 273,74 475 273,74 -1 925,61  -1 925,61 
7  20  905 988,34 905 988,34  905 988,34 905 988,34 905 988,34 905 988,34 905 988,34 905 988,34 905 988,34 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  21  751 752,43 751 752,43  751 752,43 751 752,43 751 752,43 751 752,43 751 752,43 751 752,43 751 752,43 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  22  826 667,72 826 667,72  826 667,72 826 667,72 826 667,72 826 667,72 826 667,72 826 667,72 826 667,72 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  23  48 589,12 48 589,12  48 589,12 48 589,12 48 589,12 48 589,12 48 589,12 48 589,12 48 589,12 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  24  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  25  12 227,87 12 227,87  12 227,87 12 227,87 12 227,87 12 227,87 12 227,87 12 227,87 12 227,87 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  26  2 331 714,38 2 171 967,88  2 142 426,27 2 171 967,88 2 142 426,27 2 171 967,88 2 142 426,27 2 171 967,88 2 142 426,27 29 541,61 159 746,50 189 288,11 0,00  0,00 
7  27  12 348,12 12 348,12  12 348,12 12 348,12 12 348,12 12 348,12 12 348,12 12 348,12 12 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  28  325 765,73 325 765,73  98 008,91 325 765,73 242 801,89 242 801,89 242 801,89 242 801,89 242 801,89 0,00 82 963,84 82 963,84 -82 963,84  0,00 
7  29  908 100,40 908 100,40  908 100,40 908 100,40 908 100,40 908 100,40 908 100,40 908 100,40 908 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  30  59 639,28 59 639,28  59 639,28 59 639,28 59 639,28 59 639,28 59 639,28 59 639,28 59 639,28 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  31  782 319,72 782 319,72  782 319,72 782 319,72 782 319,72 782 319,72 782 319,72 782 319,72 782 319,72 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  32  52 953,67 52 953,67  52 953,67 52 953,67 52 953,67 52 953,67 52 953,67 52 953,67 52 953,67 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  33  9 038 427,00 9 038 427,00  9 038 427,00 9 038 427,00 9 038 427,00 9 038 427,00 9 038 427,00 9 038 427,00 9 038 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7  34  326 763,00 326 763,00  326 763,00 326 763,00 326 763,00 326 763,00 326 763,00 326 763,00 326 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7 35  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  36  12 156 385,72 12 245 384,72  12 245 384,72 12 156 385,72 12 147 418,01 12 156 385,72 12 147 418,01 12 156 385,72 12 147 418,01 8 967,71 0,00 8 967,71 0,00  0,00 
7  37  100 918,63 100 918,63  100 918,63 100 918,63 100 918,63 100 918,63 100 918,63 100 918,63 100 918,63 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  38  55 087,31 55 087,31  55 087,31 55 087,31 55 087,31 55 087,31 55 087,31 55 087,31 55 087,31 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  39  723 256,30 723 256,30  723 256,30 723 256,30 723 256,30 723 256,30 723 256,30 723 256,30 723 256,30 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  40  20 376 337,00 20 376 337,00  20 376 337,00 20 376 337,00 20 376 337,00 20 376 337,00 20 376 337,00 20 376 337,00 20 376 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  41  284 224,00 284 224,00  284 224,00 284 224,00 284 224,00 284 224,00 284 224,00 284 224,00 284 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  42  350 633,66 350 633,66  350 633,66 350 633,66 350 633,66 350 633,66 350 633,66 350 633,66 350 633,66 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  43  39 301,00 39 301,00  39 301,00 39 301,00 39 301,00 39 301,00 39 301,00 39 301,00 39 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  44  34 000,00 34 000,00  34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7 45  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  47  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  48  1 950 000,00 1 677 300,00  972 404,05 1 949 599,25 1 325 814,89 1 949 599,25 1 532 710,07 1 949 599,25 1 597 560,16 352 039,09 400,75 352 439,84 0,00  271 745,27 
7  49  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
3
Novembre 2001  Décembre 2002  Juillet 2003  Décembre 2003   
Montants cumulés  Montants cumulés  Montants cumulés  Montants cumulés  Résultats au cours de 2003 
N° FED / 
N° projet  Engagement primaire Crédits délégués  Paiements Crédits délégués Paiements Crédits délégués Paiements Crédits délégués Paiements RAP RAC RAL Crédits délégués  Paiements 
7  50  340 283,44 340 283,44  340 283,44 340 283,44 340 283,44 340 283,44 340 283,44 340 283,44 340 283,44 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  51  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7 52  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  53  2 451 069,30 1 758 091,07  1 758 091,07 1 758 091,07 1 758 091,07 1 758 091,07 1 758 091,07 1 758 091,07 1 758 091,07 0,00 692 978,23 692 978,23 0,00  0,00 
7  54  57 600 000,00 17 082 570,61  4 567 496,01 47 091 341,37 20 920 434,57 47 526 139,63 24 611 398,76 47 179 820,89 34 387 284,25 12 792 536,64 10 420 179,11 23 212 715,75 88 479,52 13 466 849,68 
7  55  516 931,81 516 931,81  516 931,81 516 931,81 516 931,81 516 931,81 516 931,81 516 931,81 516 931,81 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  56  6 600 000,00 1 296 699,35  1 279 748,69 2 226 699,35 1 574 279,63 4 101 699,35 2 663 236,19 4 101 699,35 4 244 290,63 -142 591,28 2 498 300,65 2 355 709,37 1 875 000,00  2 670 011,00 
7  57  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  58  106 516,63 106 516,63  106 516,63 106 516,63 106 516,63 106 516,63 106 516,63 106 516,63 106 516,63 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  59  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  60  65 924,00 65 108,05  65 108,05 65 108,05 65 108,05 65 108,05 65 108,05 65 108,05 65 108,05 0,00 815,95 815,95 0,00  0,00 
7  61  21 640,66 21 640,66  21 640,66 21 640,66 21 640,66 21 640,66 21 640,66 21 640,66 21 640,66 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7  62  78 510,00 78 510,00  0,00 77 385,40 77 385,40 77 385,40 77 385,40 77 385,40 77 385,40 0,00 1 124,60 1 124,60 0,00  0,00 
7RPR  97  69 863,07 69 863,07  69 863,07 69 863,07 69 863,07 69 863,07 69 863,07 69 863,07 69 863,07 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7RPR  167  54 967,52 54 967,52  54 967,52 54 967,52 54 967,52 54 967,52 54 967,52 54 967,52 54 967,52 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7RPR  234  47 923,62 47 923,62  47 923,62 47 923,62 47 923,62 47 923,62 47 923,62 47 923,62 47 923,62 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7RPR 235  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7RPR  237  6 717,71 6 717,71  6 717,71 6 717,71 6 717,71 6 717,71 6 717,71 6 717,71 6 717,71 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
7RPR  420  9 300 000,00 514 055,45  514 055,45 514 055,45 514 055,45 514 055,45 514 055,45 514 055,45 514 055,45 0,00 8 785 944,55 8 785 944,55 0,00 0,00 
8  1  299 240,00 299 240,00  299 240,00 299 240,00 299 240,00 299 240,00 299 240,00 299 240,00 299 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
8  2  3 182 889,00 3 182 889,00  3 182 889,00 3 182 889,00 3 182 889,00 3 182 889,00 3 182 889,00 3 182 889,00 3 182 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8  3  402 737,00 402 737,00  402 737,00 402 737,00 402 737,00 402 737,00 402 737,00 402 737,00 402 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
8  4  203 803,00 203 803,00  203 803,00 203 803,00 203 803,00 203 803,00 203 803,00 203 803,00 203 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
8  5  8 746 332,00 8 746 332,00  8 746 332,00 8 746 332,00 8 746 332,00 8 746 332,00 8 746 332,00 8 746 332,00 8 746 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
8  6  1 002 095,00 1 002 095,00  1 002 095,00 1 002 095,00 1 002 095,00 1 002 095,00 1 002 095,00 1 002 095,00 1 002 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8  7  25 000 000,00 25 000 000,00  5 882 352,00 25 000 000,00 5 882 352,00 25 000 000,00 5 882 352,00 25 000 000,00 14 191 176,00 10 808 824,00 0,00 10 808 824,00 0,00  8 308 824,00 
8  8  75 000,00 0,00  0,00 57 600,00 55 064,80 57 600,00 55 064,80 57 600,00 55 064,80 2 535,20 17 400,00 19 935,20 0,00  0,00 
8  9  13 000 000,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00  0,00 
8  10  9 600 000,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600 000,00 0,00 9 600 000,00 0,00 9 600 000,00 9 600 000,00  0,00 
8GPR  6  30 622 310,21 0,00  0,00 30 665 197,50 30 536 280,20 30 622 310,21 30 553 641,44 30 590 750,41 30 553 641,44 37 108,97 31 559,80 68 668,77 -74 447,09  17 361,24 
9  1  25 000 000,00 -  - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00  0,00 
Total FED7  191 211 031,91 134 933 218,05 112 847 536,03 166 038 197,31 129 979 545,16 168 114 224,07 142 984 435,48 167 767 905,33 154 406 225,50 13 361 679,83 23 443 126,58 36 804 806,41 1 729 708,02 24 426 680,34 
Total FED8  92 134 406,21 38 837 096,00  19 719 448,00 69 559 893,50 50 310 793,00 69 517 006,21 50 328 154,24 92 085 446,41 58 636 978,24 33 448 468,17 48 959,80 33 497 427,97 22 525 552,91  8 326 185,24 
Total FED9  25 000 000,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00  0,00 
Total  308 345 438,12 173 770 314,05 132 566 984,03 235 598 090,81 180 290 338,16 237 631 230,28 193 312 589,72 259 853 351,74 213 043 203,74 46 810 148,00 48 492 086,38 95 302 234,38 24 255 260,93 32 752 865,58 
NB: Les projets 7ACPBU53 et 7ACPBURPR420 ont été fusionnés pour être mis en œuvre par le PREBU, portant le montant du projet 7 ACP RPR 420 à 9 478 923 € 






A2.  ENGAGEMENTS ET DEPENSES CUMULES – 7EME, 8EME ET 9EME FED (12/2003) 
 
Engagements primaires Engagements 
secondaires cumulés  Dépenses cumulées  Dépenses par rapport 
aux engagements  RAC RAL  Type d'assistance 
 
Total % Total % Total % Primaires Secondaires Total % Total  % 
Subventions  94 904 581,64 30,78 72 341 259,50 27,84 59 370 128,08 27,87  62,56 82,07 22 563 322,14 46,53 35 534 453,56  37,29 
Microréalisations  5 875 833,43 1,91 5 321 080,63 2,05 5 321 080,63 2,50  90,56 100,00 554 752,80 1,14 554 752,80  0,58 
Coop. Technique générale  2 851 218,08 0,92 2 831 476,78 1,09 2 476 902,49 1,16  86,87 87,48 19 741,30 0,04 374 315,59  0,39 
FAS appui budgétaire direct  34 600 000,00 11,22 34 520 000,00 13,28 11 920 000,00 5,60  34,45 34,53 80 000,00 0,16 22 680 000,00  23,80 
Aides d'urgence  72 676 780,84 23,57 47 645 221,04 18,34 47 599 144,36 22,34  65,49 99,90 25 031 559,80 51,62 25 077 636,48  26,31 
Aides réfugiés  25 000 000,00 8,11 25 000 000,00 9,62 14 191 176,00 6,66  56,76 56,76 0,00 0,00 10 808 824,00  11,34 
Transferts STABEX  68 393 759,00 22,18 68 393 759,00 26,32 68 393 759,00 32,10  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Financements sur reliquats FED5  2 873 857,06 0,93 2 631 146,72 1,01 2 601 605,11 1,22  90,53 98,88 242 710,34 0,50 272 251,95  0,29 
Autres  1 169 408,07 0,38 1 169 408,07 0,45 1 169 408,07 0,55  100,00 99,79 0,00 0,00 0,00  0,00 









































Fonds de contrepartie 




26/12/2002    8 020 000
18/02/2003  1 000 000  7 020 000 1 163,3204 1 163 320,4 1 163 320,4
25/02/2003  1 000 000  6 020 000 1 161,9517 1 161 951,7 2 325 272,1
04/03/2003  1 000 000  5 020 000 1 160,9885 1 160 988,5 3 486 260,6
11/03/2003  1 000 000  4 020 000 1 164,2966 1 164 296,6 4 650 557,2
18/03/2003  1 000 000  3 020 000 1 162,8007 1 162 800,7 5 813 357,9
25/03/2003  650 000  2 370 000 1 162,1178 755 376,6 6 568 734,5
02/04/2003  800 000  1 570 000 1 165,1564 932 125,1 7 500 859,6
08/04/2003  800 000  770 000 1 164,9619 931 969,5 8 432 829,1
15/04/2003  750 000  20 000 1 164,8561 873 642,1 9 306 471,2
22/04/2003  20 000  0 1 171,5619 23 431,2 9 329 902,4
22/08/2003    9 329 902,4 0
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  Yaoundé 1  Yaoundé 2  Lomé 1 Lomé 2 Lomé 3 Lomé 4 Lomé 4b  Total
Allemagne  0,00  0,00  572 025,54 1 921 677,53 1 540 813,38 0,00 0,00 4 034 516,45
France  0,00  0,00  572 025,54 1 738 595,07 1 394 016,69 0,00 0,00 3 704 637,30
Italie  0,00  0,00  264 520,48 780 509,43 744 074,74 0,00 0,00 1 789 104,65
Belgique  0,00  0,00  137 771,09 400 578,91 234 102,09 0,00 0,00 772 452,09
Pays-bas  0,00  0,00  175 244,82 502 444,34 333 769,32 0,00 0,00 1 011 458,48
Royaume-Uni  0,00   0,00  412 211,09 1 222 385,13 980 116,25 0,00 0,00 2 614 712,47
Irlande  0,00   0,00  13 226,02 40 608,52 32 560,17 0,00 0,00 86 394,71
Danemark  0,00   0,00  52 904,10 170 005,14 122 845,65 0,00 0,00 345 754,89
Grèce  0,00   0,00  0,00  92 229,51 73 343,16 0,00 0,00 165 572,67
Espagne  0,00   0,00   0,00  0,00 394 033,22 0,00 0,00 394 033,22
Portugal  0,00   0,00   0,00 0,00  52 151,46 0,00 0,00 52 151,46
Luxembourg  0,00  0,00  4 408,67 13 765,60 11 037,35 0,00 0,00 29 211,62
Total  0,00  0,00  2 204 337,35 6 882 799,18 5 912 863,48 0,00 0,00 15 000 000,01
Autriche, Finlande et Suède ne sont pas concernés 
N° de 
compte  Nom du contrat  Date de 
signature  Nom de l'accord financier  Montant à Payer au 
31/12/2003 
Montant d'ADARE 
affecté au paiement  
70152  BNDE DU BURUNDI PG I  09/10/1979 LOME - CONVENTION 1  420 537,14 420 537,14 
70226  VERRERIES DU BURUNDI - I  30/06/1981 LOME - CONVENTION 2  1 640 680,32 0,00 
70227  VERRERIES DU BURUNDI - II  30/06/1981 LOME - CONVENTION 2  591 158,84 0,00 
70319  BNDE DU BURUNDI PG II  17/12/1982 LOME - CONVENTION 2  208 926,22 208 926,22 
70462  CENTR ELEC RUZIZI BURUNDI  29/06/1984 LOME - CONVENTION 2  377 795,00 377 795,00 
70616  BNDE III PG  03/10/1986 LOME - CONVENTION 3  1 326 189,34 1 326 189,34 
70759  CAFE OCIBU  01/12/1988 LOME - CONVENTION 3  2 115 713,70 2 115 713,70 
70800  OTB THE  17/11/1989 LOME - CONVENTION 3  506 592,81 506 592,81 
70806  BNDE PG IV  21/12/1989 LOME - CONVENTION 3  1 964 367,61 1 964 367,61 
80040  USINE A THE D'IJENDA  11/04/1979 LOME - CONVENTION 1  1 181 695,18 1 181 695,18 
80150 CENTR.HYDRO.ELECTR.DE  RWEGURA  03/04/1984 LOME - CONVENTION 2  2 906 275,89 2 906 275,89 
80153 ELEC.  IJENDA-TORA-MWARO  03/04/1984 LOME - CONVENTION 2  557 145,91 557 145,91 
80155 ELEC.  RWEGURA-KAYANZA-NGOZI  19/04/1984 LOME - CONVENTION 1  602 105,04 602 105,04 
80170  CENTR ELEC RUZIZI 2 BURUNDI  03/09/1984 LOME - CONVENTION 2  1 747 909,21 1 747 909,21 
80271  VOIRIE URBAINE DE BUJUMBURA  02/10/1988 LOME - CONVENTION 2  2 723 617,34 1 084 746,95 
80332  DESENCLAVEMENT DU TRANSPORT  17/07/1991 LOME - CONVENTION 3  1 027 289,28 0,00 
TOTAL  19 897 998,83 15 000 000,00  
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A5.  TAUX DE REALISATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT EN COURS EN 2003 
 
         Prévisions 2003   Chiffres effectifs 2003  Taux de réalisation (%)
N° Comptable  Intitulé  Eng. Prim  Eng. Sec.  Paiements  Eng. Sec.  Paiements Eng. Sec. Paiements 
7 BU 9  Appui à la balance des paiements  12 000 000 80 000 8 100 000  0 8 020 000 0,00 99,01
7 BU 48  Appui à l'Ordonnateur National  1 950 000 0 623 600  0 271 745   43,58
7 BU 53  Programme spécial de réhabilitation  2 451 069 0 0  0 0    
7 BU 54  Programme de réhabilitation  57 600 000 6 990 000 16 000 000  88 480 13 466 850 1,27 84,17
7 BU 56  Réhabilitation Sanitaire 5 provinces  6 600 000 4 373 301 3 749 617  1 875 000 2 670 011 42,87 71,21
7 RPR 420  Programme spécial de réhabilitation  9 300 000 4 450 000 2 450 000  0 0 0,00 0,00
8 BU 7  Appui au rapatriement volontaire des réfugiés 25 000 000 0 14 000 000  0 8 308 824 59,35
8 BU 9  Programme d'allègement de la dette  13 000 000 13 000 000 13 000 000  13 000 000 0 100,00 0,00
8 BU 10  Programme d'allègement de la dette  9 600 000 9 300 000 9 100 000  9 600 000 0 103,23 0,00
8 BU  Route Gitega - Muyinga  25 500 000 0 0  0 0    
8 BU  Réhabilitation voirie Bujumbura  15 500 000 15 300 000 4 590 000  0 0 0,00 0,00
9 BU   172 000 000 0 0  0 0    
Total FED7   89 901 069 15 893 301 30 923 217  1 963 480 24 428 606 12,35 79,00
Total FED8   88 600 000 37 600 000 40 690 000  22 600 000 8 308 824 60,11 20,42
Total FED9   172 000 000 0 0  0 0    
Total   350 501 069 53 493 301 71 613 217  24 563 480 32 737 430 45,92 45,71
NB: Les reliquats du projet 7ACPBU53 ont été fusionnés au projet 7ACPBURPR420, portant son montant à 9 478 923 €, pour être mis en œuvre par le PREBU   
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A6.  PROJETS DEVANT ETRE CLOTURES EN 2003 
 
Montants en €  Dates  N° Comptable  Intitulé 
Eng. prim. CR délégués Paiements RAC  RAL
Catégorie 
début 2003 décision début  fin 
Actions prises en 2003/ 
à prendre en 2004 
7 ACP BU 6  1er programme micro réalisations  1 875 833 1 796 354 1 796 354 79 479  79 479 A  19920131 19920204 20030723 Dossier clôturé le 
23/07/03 
7 ACP BU 8  Alimentation en eau de la province de 
Rutana 
4 375 000 4 358 173 4 036 987 16 827  338 013 C  19920320 19920803   Avance remboursée par 
le Gvt le 22/09/2003. 
Projet à clôturer 
7 ACP BU 16  Amélioration de l'accès à la ville de 
Kirundo 
11 770 000 11 769 789 11 620 907 211  149 093 A  19920714 19921103 20030723 Dossier clôturé le 
23/07/03 
7 ACP BU 19  2ème programme pluriannuel de micro 
réalisations 1993/95 
4 000 000 3 526 652 3 526 652 473 348  473 348 A  19930507 19930511 20030723 Dossier clôturé le 
23/07/03 
7 ACP BU 26 
(ex 05 p028) 
Développement socio-économique de 
la province de Kirundo 
2 331 714 2 171 968 2 142 426 159 747  189 288 D  19850923 19931203   Dossier avec service 
juridique AIDCO/G/2 
7 ACP BU 28 
(ex 05 p047) 
Programme de désenclavement en 
matière de marché 
325 766 325 766 242 802    82 964 A  19930623 19931203 20030723 Dossier clôturé le 
23/07/03 
7 ACP BU 60  Elaboration d'un programme national 
d'action 
65 924,00 65 108,05 65 108,05 815,95  815,95 A  20000830 20000830 20030123 Dossier clôturé le 
23/07/03 
7 ACP BU 62  Appui au droit et à la justice  78 510,00 77 385,40 77 385,40 1 124,60  1 124,60 A  20010913 20010913 20020728 Dossier clôturé le 
28/03/02 
8 ACP BU 8  Evaluation du programme de 
rapatriement 
75 000,00 57 600,00 55 064,80 17 400,00  19 935,20 B  20020108 20020108   Dossier non encore 
clôturé 
Total catégorie A  18 116 033,00 17 561 054,45 17 329 208,45 554 978,55  786 824,55          
Total catégorie B  75 000,00 57 600,00 55 064,80 17 400,00  19 935,20          
Total catégorie C  4 375 000,00 4 358 173,00 4 036 987,00 16 827,00  338 013,00          
Total catégorie D  2 331 714,00 2 171 968,00 2 142 426,00 159 747,00  189 288,00          
Grand total  24 897 747,00 24 148 795,45 23 563 686,25 748 952,55  1 334 060,75          
Total projets clôturés  18 116 033,00 17 561 054,45 17 329 208,45 554 978,55  786 824,55          
A) projets clôturés, mais pas dans les délais impartis 
B) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ne posent pas de problèmes particuliers 
C) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ont encore des avances à justifier 
D) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ont des litiges qui restent à résoudre  
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A7.  MATRICE DES DONATEURS DE L'UNION EUROPEENNE 
Cette matrice est celle qui a été réalisée pour la préparation du Forum des partenaires de janvier 2004 à Bruxelles. 
Country Contribution  to Arusha peace 





Contribution to funds of 
DDR 
Support for transitional 
institutions/admin 
(incl. budgetary aid) 
Support to civil 








th EDF: AMIB: €25m (foreseen 
for Dec.2003). 
- 8
th EDF: PREBU: Peace & 
Reconciliation efforts: €9,6m (under 
preparation). 
- 7
th EDF: PREBU: JCC (Joint 
Ceasefire Commission): €240.000; 
and IMC (Implementation 
Monitoring Committee): €250.000. 
- Food security budget line: Support 
to the cease-fire agreement through 
food aid to (pre-)cantoned 
combatants: €500.000 (to be 
renewed in 2004:same amount). 
- RRM: AU Observer Mission: 
€1,230.000. 
- Support to the Burundi Leadership 
Training program (Woodrow 
Wilson Centre): co-financing of a 
workshop and a training seminar 
(together with DFID): €97.000. 
  - MDRP trust fund 
contribution: €20m 
- 7
th EDF: PREBU 
Support to demobilised 
combatants: €3m (to be 
programmed). 
- 7
th EDF: PREBU 
Support to the judicial and 
penitentiary system: €1,2m. 
- STABEX: COM 2 payment of 
direct remuneration of civil 
servants (social & agricultural 
sectors): €5,5m. 
- 7
th EDF: PREBU 
Support to the rehabilitation 
of the order of 
Ubashingantahe: €800.000. 
- Article 72, 73 of Cotonou 
Agreement: 
Refugee return programme with 
the UNHCR: €25m. 
- Humanitarian Assistance: 
ECHO global plan 2003: €15m. 
- 7
th EDF: 
* Support to the National 
Authorising Officer: €1,96m 
(to be renewed in 2004 for 
€1,9m) 
* Rehabilitation of the health 
sector in five provinces: €5,3m 
- 8
th EDF: Infrastructure 
rehabilitation projects: €41m 
(under preparation) 
- 9
th EDF (2003-07): 
* Rural development: €56,75m 
* Macroeconomic support: 
€31,5m 
* Good governance: €17,25m 
* Non focal sectors, incl. civil 
society: €9,5m 
- STABEX: 
* COM 1: €9,5m (ongoing) 
(feeder roads, food production, 
TA and studies); 
* COM 2: €2,4m (on-going) 
(pesticides, coffee). 
Belgium  - Cofinancement de la Force 
spéciale de protection des politiciens 
burundais 5.503.236 € (début 2002), 
1 M€ (2003). 
- Contribution de 350.000-€ au 
Bureau for Crisis Prevention and 
Recovery du PNUD (2001). 
  - Soutien MDRP (Programme 
Multi-Pays de Démobilisation 
et de Réinsertion Multilatéral) 
montant indicatif régional 10 
M€. 
- Appui au fonctionnement de la 
Commission de suivi de la mise 
en application de l’Accord 
d’Arusha: budget de 75.000 €. 
- Appui institutionnel aux 
administrations (+/- 750.000 €). 
- Appui aux systèmes 
judiciaires et à la société 
civile dans les pays des 
Grands Lacs (RCN):563.396 
€ (2003). 
- Appui direct aux ONG 
locales 801.431 EUR en 
2002 et 187.883 € en 2003. 
- Programmes de Micro 
Interventions (MIP) 200.000 
€ en 2002 et 2003. 
 
- Opération réfugiés de 
l’UNHCR dans la Région des 
Grands Lacs (3.178.000-€ (2001-
2003). 
- UNFPA–Project régional (7 
pays) reproductive health and 
gender needs for IDP (special 
attention to adolescents) 743.680 
€ par an (2000-2003). 
- Aide alimentaire. PAM: 2 M€. 
- Aide alimentaire FAO: 1.1 M€.
- Participation au programme 
OIM/MIDA (Migration pour le 
Développement) 1.398.850 € 
(2001). 
-  CICR: transport humanitaire 
307.510 €. 
- CICR: réhabilitation 
eau/sanitation Kayanza 
758.500 €. 
- UNICEF/OMS: lutte contre 
malaria 1.1 M€. 
- CARITAS: réhabilitation 
agricole 400.000 €. 
Finland            - Regional humanitarian support:
Great Lakes: €1,2m. 
- Forestation project: €7.000. 
Ireland         €674,959  €190,000    
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DDR 
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Denmark            - Doctors without Borders 
€320.000 for medical treatment 
of malnourished children and 
adults in Karuzi province. 
- ADRA Denmark €395.000 for 
vulnerable people in Rutana 
province. 
- Danchurch Aid €308.000 for 
food security and school 
renovation. 
 
France      - Contribution de 2 M€ au 
fonds fiduciaire du MDRP. 
- Contribution à la phase de 
prédésarmement (montant à 
préciser). 
- Appui à la municipalité de 
Bujumbura (0,6 M€). 
- Appui à la réhabilitation des 
admin. financières et 
économiques (1,57 M€) 
- Appui au Ministère de 
l’agriculture (1,5 M€). 
- Fonds social de 
développement: projet post 





- 400.000 € AMIB.    - 9,174 M€ FC and 3,5 M€ TC 
(55% earmarked for refugees 
and 45% for reintegration of 
former combatants). 
- Reconstruction of justice: up to 
2 M€ (18.000 disbursed). 
- Decentralisation process: up to 
1 M€ TC. 
- NGO assistance / NGO 
Fund: up to 1,75 M€. 
Data for payments in 2003: 
- WFP: 1 M€  
- Deutsche Welthunger-hilfe: 
807.000 € - (Food security) 
- GTZ: 500.000 € 
(Reconstruction and reintegration 
of refugees) 
- Urban/rural water supply: 
13,9 M€. 
- Health: up to 10,2 M€ 
(disbursed: 443.000), 
HIV/AIDS prevention: 3,5M€ 
- Rural infrastr.: 3 M€. 
- CCR/IPA, Great Lakes 
Conf., 65.000 €. 
Italy  - €800.000 for African Union peace 
keeping force (AMIB). 
  - €1,5m for World Bank Trust 
Fund for the DDR in the Great 
Lakes Region. 
    - €2m to support refugee return
from Tanzania. 
 
Luxembourg            « Appui à la reconstruction du 
Burundi » 1998 à 2003, 
€4,709.977, dont €13.000 en 
2003. 
 
Netherlands  - 4.5 M€ Burundi Protection Force 
through South-Africa (2001-2003). 
- 100.000 € AMIB observers (2003). 
- 1 M€ AMIB through South-Africa 
(2003-2004) 
- 100.000 € peace negotiations 




- 110 M€ for MDRP (2002-
2007). 
  - 645.000 € peacebuilding 
project in Bujumbura (2003).
- Independent radio-station 
APR (2001-2002). 
- 4.3 M€ humanitarian aid 
(2003). 
- 1.3 M€ UN consolidated appeal 
for Great Lakes region and 
Central-Africa. 
- 100.000 € International 
UN/AU Conference for the 
Great Lakes Region. 
- 788.000 € INICA (Initiative 
pour l’Afrique Centrale) 
(2003-2004). 
Sweden  - Support to facilitation of 
negotiations: 153.629 €. 
  - MDRP trust fund: 2,2 M€ for 
2002. 
  - 0,5 M€ to NGO working 
with reconciliation issues. 
- UNDP’s community 
development programme: 
768.145 €. 
- Regional support through 
UNHCR: 5 M€. 
- 2 M€ for 2003. 
Sweden is currently 
developing a new strategy for 
development cooperation in 
the Great Lakes Region, incl. 
strategies for DRC, Burundi, 
Rwanda, for the period 2004-
2007. 
Pays n'ayant pas complété ce tableau: Autriche, Chypre, République Tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni. 
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A8.  PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIAUX INCLUS DANS LE CSLP-I 
 
   1 990  1 991  1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998  1 999  2 000  2 001 2 002
                                    prov. prov.
I. Indicat. de pauvreté (monétaire) 
    . Profil de pauvreté1/    
         . Ens.du pays  34,9  33,8  33,5 35,3 47,8 52,2 60,7 63,5 65,6  67,7  67,4  68,0 68,0
         . Urbaine  32,4  32,0  32,9 40,9 47,2 51,2 64,0 66,0 66,5  66,6  66,0  66,0 66,0
         . Rurale  35,1  35,5  34,8 39,6 48,5 53,3 57,5 61,0 64,6  68,8  68,7  68,7 68,7
         PNB par hab.($EU courants)  214,4  203,8  179,6 149,3 170,8 182,1 131,8 146,3 129,3  124,5  119,1  110,0 110,0
II. Santé et services apparentés 
   . Espér.de vie à la naissance  (années)  51,3 51,7 51,8 51,1 50,6 49,8 49,2 48,8 48,5 48,2 48,0 48,0 48,0
   . Taux de mortal.infantile (en 
0/00)  118,4 116,1 113,8 111,4 115,2 124,1 126,6 127,1 126,6 116,0 116,0 114,0 114,0
   . Tx couv. vaccinale (% enfants<1an)  85,0  82,0 80,0 63,0 48,0 62,5 55,0 55,3 47,9  47,2 61,0 72,0 91,0
   . Cas de palud.(pour 100 000 hab.)  9,5  10,3  10,1 14,3 14,0 17,9 18,8 24,5 29,2  29,9  48,8  49,0 40,1
   . Populat.par médecin (en milliers)  25,2  22,3  21,4 18,8 19,1 19,6 19,5 21,6 21,6  22,3  24,2  36,1 34,7
   . Populat.par infirmier (en milliers)  3,8  4,1  3,7 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,0  2,6  3,3  3,3 3,3
   . Accès à l'eau potable (en %)   
      . Pop. Urbaine  95,0  96,0  97,0 92,0 89,0 70,0 94,0 94,0 95,0  95,0  95,0  96,3 96,3
      . Pop. rural  49,0  52,0  55,0 51,0 53,0 54,0 52,0 49,0 53,0  43,0  43,0  44,0 58,3
      . Moyenne nationale  51,9  54,9  57,8 53,9 55,6 55,2 55,1 52,4 56,3  47,2  47,3  47,4 60,3
III. Education et services apparentés 
   . Taux brut de scolaris.primaire  68,5  70,6  67,8 67,8 44,7 53,1 51,3 52,0 60,0  67,0  68,0  73,0 73,0
   . Taux brut de scolaris.secondaire  5,1  6,1  6,2 6,6 6,0 6,3 6,9 8,2 9,2  9,8  10,1  11,6 11,6
   . Taux brut de scolaris.supérieur  0,9  1,0  1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1  1,3  1,6  1,7 1,7
   . Tx d'alphab.adultes (15 ans et+)   
         Hommes  47,8  48,6  49,5 49,7 50,4 51,1 51,8 52,4 53,0  52,7  52,7  66,8 66,8
         Femmes  27,4  28,1  28,8 29,2 29,8 30,5 31,0 31,6 32,1  32,3  32,2  43,7 43,7
   . Nbre d'élèves à l'enseig.Techq.  
         (% des eff.de l'enseign.général)  15,7 12,6 11,4 11,4 12,5 10,6 10,9 8,6 6,8  7,0  6,6  5,5 4,7
   . Taux d'encadrement   
   . Ratio élève / maître au I
aire  65,1 67,4 65,2 62,7 45,1 53,1 56,4 44,2 47,9 55,0 55,7 50,0 50,0
   . Ratio élève / maître au 2
aire  24,0 27,8 28,7 28,6 24,9 23,7 22,2 21,6 22,8 33,4 41,1 42,0 44,0
   . Capacité des amphithéât U.B.  3 120  3 120  3 120 3 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120  4 120  4 120  4 120 4 120
IV. Indicateurs démographiques, ressources naturelles et emploi 
Popul. tot. en milliers d'habitants  5 292,8  5 451,6  5 610,4 5 769,1 5 875,4 5 981,7 6 088,0 6 194,2 6 300,5  6 482,7  6 664,8  6 847,0 7 032,2
      Urbaine en %  6,3  6,5  6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,8  8,0  8,2  8,0 9,0
      Rurale en %  93,7  93,5  93,2 93,0 92,8 92,7 92,5 92,4 92,2  92,0  91,8  92,0 91,0
    . Densité de la popul.(hab/km²)  211,4  217,7 224,1 230,4 234,6 238,9 243,1 247,4 251,6 258,9 266,2 273,4 280,8
   . Tx d'accroissement naturel (%)  2,9  2,9  3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 3,0  3,0  3,0  3,0 3,0
   . Tx de fécondité (nbre enfants/fe)  6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,7 6,3 6,3 6,8 6,5
Ressources naturelles   
   . Superficie totale en km²  27 834  27 834  27 834 27 834 27 834 27 834 27 834 27 834 27 834  27 834  27 834  27 834 27 834
   . Superficie émergée en km² (Se)  25 040  25 039  25 040 25 040 25 040 25 040 25 040 25 040 25 040  25 040  25 040  25 040 25 040
   . Superf.terre arable (en % de Se)  58,9  57,8 56,7 56,3 60,0 60,0 60,0 59,4 54,5 54,8 55,0 55,0 55,0
Emploi   
   . Pop.active par secteur d'activité   
         Total secteur structuré (ST)  78 381  79 912  81 533 83 252 85 055 86 876 88 996 91 367 94 000  95 840  97 287  99 515 101 764
              dont: Secteur public  28 769  29 392  29 997 30 589 31 158 31 716 32 260 33 348 34 868  35 060  35 904  33 886 38 377
              dont: Secteur pbc.(% du ST)  36,7  36,8  36,8 36,7 36,6 36,5 36,2 36,5 37,1  36,6  36,9  34,1 33,7
                     Secteur para-pbc   22 052  22 455  22 907 23 408 23 953 24 562 25 218 25 788 26 300  27 403  27 405  28 033 28 667
                     Sect.para-pbc en % du ST  28,1  28,1  28,1 28,1 28,2 28,3 28,3 28,2 28,0  28,6  28,2  28,2 28,2
              Secteur privé   27 560  28 065  28 629 29 255 29 944 30 598 31 518 32 231 32 832  33 377  33 978  34 695 35 573
                     Sect.privé en % du ST  35,2  35,1  35,1 35,1 35,2 35,2 35,4 35,3 34,9  34,8  34,9  34,9 35,0
   . MDO: % de la population .tot.  45,0  44,7  44,4 44,0 44,1 44,1 44,2 44,2 44,4  44,4  44,6  50,0 49,0
        . Agriculture en % de la MDO  93,6  93,7  93,4 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6  93,6  93,6  94,0 93,6
        . Industrie en % de la MDO  2,0  2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0  2,0  2,0 2,0
        . Services en % de la MDO  4,4  4,4  4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4  4,4  4,1  4,4 4,1
Source:   Données collectées par le SP/REFES à partir de la base de données DHD 
1/     Population vivant en dessus du seuil de pauvreté 






A9.  BURUNDI 2003 MIGRATION PROFILE 
Box 1: Immigrants 
Total number of residents (thousands):             6 069 (2003)
1 
Burundi  nationals:          
Migrants (stock in thousands):      77 (2000)
2                                         
Immigrants as % of population:      1.2 (2000)
3                           
 
Status immigrants 
Refugees  (thousands):     27  (2000)
4  





p.m internally displaced persons:       600 000 (2000)
6   300  000  (2003) 
 
Net migration rate (both sexes, in thousands):  - 400 (1995-2000)    50 (2000-2005)
7 
 
Main countries of origin:.       DRC, Rwanda 
 
 
Rate of return:  
 
Finance 
Outgoing migrant remittances (millions of $):     .. 
Remittances  as  %  of  GDP:    .. 
 
 
Box 2: Emigrants 
T o t a l   n u m b e r   o f   e m i g r a n t s :               
%   o f   e m i g r a n t s / n a t i o n a l s :              
   
Status emigrants 








Education: Skilled labour 
 
Net migration rate:    see above 
 
Main countries of destination:        Tanzania,  DRC 
Rate of return:    6 under IOM return of qualified nationals programmes implemented in 
the 1980s and 90s 
 
Finance  
Amount of incoming migrant remittances (of $):     
Remittances  as  a  %  of  GDP:         
                                                 





6 UNHCR Global Report 2000 
7 UN Population Division – 2002 Revision, File 10 (Feb. 2003) 13 
I. Background: Civil war 
The civil war which started in 1993 in Burundi between Hutus and Tutsis resulted in more than a million 
Burundians being uprooted from their homes by the beginning of 2001, whether as refugees or IDPs. Today, at the 
beginning of 2004, there are an estimated 152 800 Burundian refugees and 300 000 IDPs. 
The ceasefire agreement with the CNDD-FDD armed movement, signed in late 2002 was not fully implemented at 
first, but by the end of 2003, three out of four Hutu armed movements had been integrated into the transitional 
government, thereby raising hopes that democratic elections planned for the end of 2004 will take place
8. 
II. IDPs 
There were an estimated 216 400 IDPs in Burundi in 1995
9. In 1998, the figure was 100 000, and increased to 600 
000 in 2000. Today, there are an estimated 300 000 persons displaced throughout the country
10. 
Several types of IDPs: 
- As of 2000, “villagisation” of the regroupement camps started taking place. Some 'displacement' sites in 
Bujumbura Mairie and Ngozi province were transformed into village-like settlements usually guarded 
by a military presence, in recognition of the fact that many displaced would never return to their places 
of origin. 
- The most vulnerable people, according to the UN, are the large numbers of temporarily displaced who 
are unable to reach safety
11, most of them women and children, who risk sexual violence or being 
recruited into armed groups. Save the Children, an international NGO, reported in May 2003 that 
Burundi was rated among the world’s five worst conflict zones in which to be a woman or child. 
- The dispersed: unknown number of mostly ethnic Hutu who have fled their homes to remote areas 
scattered throughout the countryside.  
- Civilians have increasingly become targets of attack by military groups, forcing them to be constantly 
on the move. (May 03)
12 
- Today there are an estimated 300 000 displaced persons in Burundi. This figure does not include 
returnees who have become IDPs and those displaced to “villages”. 
Several types of IDP sites
13: 
- Site for the night: people find shelter in the site during the night  
- Dismantled site: population returns home following improvement of security and rehabilitation of infrastructure  
- Site transformed into village: former IDPs have settled for good and do not want to be called IDPs anymore  
- Other sites: made of very poor people who have not fled the conflict; are not considered as IDPs  
III. Refugees in Burundi 
There were an estimated 142 700 refugees in Burundi in 1995
14. At the end of 1998, this figure was 25 100, but by 
the beginning of 2004, the number of refugees in Burundi had increased to 152 800
15. 
In 2003 
Refugees from neighbouring countries in Burundi (for the period 1 Jan to 30 June 2003)
16: 
- Burundi hosts some 35 000 refugees from the DRC as a consequence of increased rebel activity in the eastern 
provinces in late 2002 and 2003 
- Most of the Congolese (DRC) refugees are located in the province of Muyinga, in the province of Cibitoke, and in 
Bujumbura.  
- Repatriation for the Congolese refugees remains the preferred solution 
- There is a small number of Rwandan refugees in Burundi, some of whom are being considered for resettlement 
to third countries 





                                                 
8 UNHCR Global Appeal 2004 
9 UNHCR , Population of Concern to UNHCR : a statistical overview (1996) – Table 4 
10 UNHCR Global Appeal 2004 
11 UN OCHA, 19 Nov 02 
12 www.idpproject.org: “Short-term displacement due to conflict between government forces and rebel groups (2001-2003)” 
13 Described by UNFPA (2003) 
14 UNHCR , Population of Concern to UNHCR : a statistical overview (1996) – Table 4 
15 UN Global Appeal 2004 
16 UNHCR Global Appeal 2004 
17 UNHCR Global Appeal 2004 14 
Population in Burundi  Jan 2004  Dec 2004 (forecast) 
DRC (refugees)  35 000  32 000 
Other refugees  100   0 
Returnee refugees
18  100 000  200 000 
Asylum seekers
19  7 700  4 700 
Total  152 800  236 700 
 
IV. Refugees from Burundi 
In Africa 
Refugees from Burundi in neighbouring countries  
- The Burundians are in Tanzania, the DRC, the RSA, Zambia and Zimbabwe  
- The number of Burundians has increased in all these countries 
- The biggest group of Burundians by far is in Tanzania, estimated at 770 000, followed by the DRC with some 
19 000 refugees 
Refugees from Burundi in neighbouring countries, excluding Tanzania (for the period 1 Jan to 30 June 2003)
20 
Country of asylum  1 Jan 2003  30 June 2003 
DRC  19 374  19 381 
RSA  1 715  1 777 
Zambia  1 583  1 909 
Zimbabwe 909  1  031 
Total  23 581  24 098 
 
Several waves of returnees 
- In 2001, analysts expressed their concern that a peace accord in Congo-Kinshasa was inadvertently pushing 
Burundian rebels from their bases in Congo-Kinshasa and into Burundi. 
- In 2002, the surprising number of 'spontaneous' returns to conflict-affected provinces in the South (e.g. 
Makamba) was more easily explicable in terms of 'push factors' than 'pull factors'. Many refugees appeared afraid 
of the possibility that they would be chased out of Tanzania if they didn't go 'voluntarily'. 
- Many of the people who “spontaneously” returned from Tanzania to conflict-affected areas became IDPs by 
default, along with the rest of the rural population. 
- In Dec 2003, the MONUC facilitated the return of a number of ex-combatants of Burundi origin from the DRC
21. 
- Since late 2003, when the transitional government and the  CNDD-FDD signed a ceasefire and power-sharing 
agreement, the voluntary returns of Burundians have increased
22. 
- Timothy Reed, responsible for the programme of disarmament, demobilisation and reintegration in the DRC 
stated that the exact number of ex-combatants of Burundi origin in the DRC is unknown
23. 
Return of refugees of Burundi origin from neighbouring countries  
- During 2002 and before: 
The greatest number of Burundians returning during 2002 had been staying in Tanzania. 
The number of Burundians returning practically doubled between 2001 and 2002. 
- Forecasts for 2004
24: 
The return operation will focus on the more than 300,000 Burundian refugees still living in camps in western 
Tanzania. Another 470,000 Burundian refugees - so-called 'old caseload' refugees who left Burundi in 1972 - live 
outside the camps in towns and villages in Tanzania.  
 
                                                 
18 Returned refugees: UNHCR extends protection or assistance to refugees who have recently returned (“returnees”). Persons who returned 
more than a year ago are no longer counted. 
19 Asylum-seekers: persons who have applied for asylum or refugee status and who have not yet received a decision or who are otherwise 
registered as asylum-seekers. 
 
20 UNHCR Quarterly Statistical Report 2003 (19.09.03) – Table 2: Refugee population and main changes by origin and country of asylum 
21 IRIN, 30 Dec 2003 
22 www.allafrica.com, 20 Jan 2004 
23 IRIN, 30 Dec 2003 
24 www.allafrica.com, 20 Jan 2004 15 
 
In industrialised countries  
Between 1993 and 2002, Belgium was the country to receive the greatest number of asylum applications from 
Burundians with a total of 2 345 applications. 
It was followed by the Netherlands and Canada with 1 752 and 1 702 applications respectively for the period. 
The number of asylum applications lodged in all the countries peaked in 2002. 
 
In the EU  
Asylum applicants from Burundi in the EU (excluding the UK): 
- In 1995, 391 asylum applications were made. 
- In 2000, 786 asylum applications were made. 
- In 2002, 1 010 asylum applications were made. 16 
V. Migration 
Estimated migration rate for Burundi 
Net number of migrants, both sexes combined (thousands)
25: 
- 2000-2005: 50 
- 1995-2000: - 400 
- 1990-1995: - 250 
- The negative net migration rate shows that emigration will exceed immigration 
- The positive net migration rate shows that immigration will exceed emigration 
Migrants in the US 
Immigrants from Burundi admitted to the US
26: 
  1990 1995 2000  2002 
Immigrants from Burundi admitted to the US  5  26  28  121 
As % of immigrants admitted from Africa  0.013  0.061  0.062  0.200 
As % of immigrants admitted from all countries  0.000  0.003 0.003 0.011 
 
Immigrants from Burundi admitted by major occupation group, 2000
27: 
- Of a total of 28 immigrants admitted to the US, 64% had no occupation or had not reported it. 
- Amongst those with an occupation, 10.7% worked in “administrative support”, and 7% in “Professional specialty 
and technical”. The other working groups were smaller and engaged in other occupations. 
Migrants in the EU 
Number of Burundians in EU countries for specific years
28: 
- The number of Burundians admitted in the EU peaked in 2001. 
- For these 4 years, Belgium is the country which admitted the biggest number of Burundians. 
 
Country  1990 1995 2000 2001 
Austria      26 
Belgium  390 718 560  1  361 
Denmark    14 238 280 
Finland   3 2 3 
France      
Germany (including ex-GDR from 1991)    335  423  444 
Greece   32   27 
Ireland      
Italy   239 423 450 
Luxembourg      7 
Netherlands     77  103 
Portugal   1 2 2 
Spain    3 10 44 
Sweden  1  9 64 72 
UK     0  
Total  391 1  354 1  799 2  822 
N.B.: The figures represent the number of foreign citizens in a country and do not include 
people who have been naturalised. And, as the proportion of refugees/asylum seekers  
which is counted in these population figures is unclear and varies amongst EU countries,  
it should be assumed that these figures include people who are seeking asylum. There is no  
available data on emigration by citizenship for France and Greece. 
 
                                                 
25 2000-2005 figures : UN Population Division – 2002 Revision, File 10 (Feb. 2003) 
26 US Immigration and Naturalisation Service 
27 US Immigration and Naturalisation Service 
28 EUROSTAT 17 
 
A10. POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 
Au Burundi, les Pouvoirs Publics n’ont donc que très récemment reconnu la nécessité d’intégrer les 
problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et à la préservation des équilibres écologiques dans 
les mécanismes de planification du développement. 
La création du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, en 
octobre 1988, a été la concrétisation de cette volonté politique d’institutionnaliser la gestion rationnelle 
des ressources naturelles et de l’environnement. 
Désormais, l’activité économique allait être évaluée sur base de ses effets totaux, c’est-à-dire, les effets 
économiques et les impacts sur l’environnement. 
Les impacts négatifs d’un programme de développement sont de deux ordres : 
-  ceux qui impliquent un épuisement des ressources ; 
-  ceux qui impliquent un déséquilibre du milieu. 
En conséquence, une politique de défense de l’environnement doit avoir comme objectif principaux, celui 
d’assurer la durabilité du potentiel de production (ressources) et celui d’assurer la durabilité de 
l’écosystème, les deux étant naturellement complémentaires et ayant comme résultante une production 
durable et par voie de conséquence un développement durable. 
Comme les programmes de développement sont en repris par plusieurs intervenants, la prise en compte de 
leurs effets dans le processus de gestion de l’environnement impose l’existence d’une coordination et 
d’une concertation intersectorielles, d’où la nécessité d’avoir un troisième axe de cette politique 
environnementale qui est celui d’assurer une gestion coordonnée de l’environnement. 
Pour toutes ces raisons la présente politique sectorielle a été construite sur quatre piliers, à savoir : 
-  la production d’une gestion coordonnée de l’environnement ; 
-  la gestion rationnelle des terres, des eaux et des forêts ; 
-  la préservation des équilibres écologiques et la conservation de la biodiversité ; 
-  la promotion du secteur touristique. 
On ne pourrait naturellement pas prétendre conduire une politique de défense de l’environnement s’il n’y 
a pas une prise de conscience générale sur l’interdépendance entre le développement durable et la 
protection de l’environnement. 
Tous les acteurs du développement (structures étatiques, société civile, secteur privé et population) seront 
donc impliqués dans le processus de cette gestion coordonnée de l’environnement, processus qui sera 
balisé par une stratégie nationale pour l’environnement, une législation claire et des normes 
environnementales adaptées. 
La gestion de l’espace géographique national qui passe par l’affectation  judicieuse des terres constituera 
une des préoccupations en ce qui concerne la gestion des terres, des eaux  et des forêts. 
En effet, l’exiguïté des terres et les multiples usages concurrents exigent leur gestion rationnelle basée sur 
la planification de leur utilisation. 
Dans le cadre de cette gestion efficiente des terres, la protection du patrimoine foncier sera également une 
priorité. Le sol étant la première richesse du pays, il doit être considéré comme un capital économique et 
social à sauvegarder en vue d’assurer la sécurité alimentaire des générations présentes et futures. 
En ce qui concerne la gestion des eaux, la principale préoccupation sera l’amélioration de la connaissance 
de nos ressources en termes de disponibilité et la préservation de leur qualité. 
En effet, la plupart de nos ressources en eau sont des ressources partagées avec les pays voisins. Bientôt 
la question de partage et celle d’évaluation des dommages environnementaux transfrontières vont faire 
l’objet d’une véritable négociation dans le bassin du Nil. 
Dans ce cadre de gestion de l’eau, la deuxième préoccupation sera la gestion des marais. Les marais 
constituent effectivement un enjeu important pour la production vivrière et pour la préservation de 18 
l’équilibre écologique, d’où la nécessité de leur gestion rationnelle. 
En ce qui concerne les forêts, il faut d’abord souligner que plus de 90% de l’énergie consommée dans les 
pays provient du bois. Les besoins en bois de la population sont donc immenses et ne cessent 
d’augmenter suite à la croissance démographique, à l’amélioration des conditions de vie et au retour des 
réfugiés. 
La principale préoccupation dans ce domaine sera donc la reconstitution du patrimoine détruit pendant la 
crise et le développement du secteur à travers la promotion de l’agro – foresterie et la mobilisation de la 
population autour de cet objectif. 
La préservation des équilibres écologiques et la conservation de la biodiversité est le troisième axe de 
cette politique sectorielle. 
Les actions déjà entreprises en faveur de la création et de la gestion des aires protégées seront 
consolidées. En outre d’autres usages seront intégrés dans la gestion des aires protégées de manière à 
tourner les ressources vers la population. 
La promotion de la gestion participative de ce patrimoine devrait pouvoir estomper les conflits qui 
persistent entre la population et les aires protégées dus en partie au fait qu’elles ont été créées sans 
l’implication de la population. 
Dans cette entreprise de gestion des ressources naturelles et de l’environnement, le manque de données et 
informations environnementales constitue un handicap majeur. 
C’est pourquoi un accent particulier sera mis sur le développement des capacités nationales de 
rassemblement, de traitement de diffusion des informations en vue de l’établissement du potentiel des 
ressources naturelles ; de l’évaluation des risques de leur dégradation et du suivi de leur évolution. 
Le dispositif technique d’appui à l’aménagement du territoire, à la gestion et au suivi de l’évolution des 
ressources naturelles et de l’environnement devra être amélioré. 
Aussi, l’assistance météorologique, le développement de la  cartographie, le suivi des phénomènes de 
désertification, de changements climatiques et d’autres catastrophes naturelles constituent-ils des 
préalables à la réussite de cette politique. 
Concernant le secteur touristique, dernier axe de cette politique, tous les intervenants doivent être 
mobilisés pour que le secteur joue un rôle significatif dans l’économie nationale et contribue à redorer 
l’image de marque du pays. 
Les opérateurs économiques privés seront incités à restaurer les infrastructures détruites. Ils doivent 
suivre des règles rigoureuses de gestion qui permettent aux établissements encore débout de traverser la 
crise. 
Quant à l’Etat, il doit tout mettre en œuvre pour sauver son patrimoine. 
Pour certains de ses établissements, il faut une privatisation totale ou partielle de la gestion ou une vente 
pure et simple de ses actions au secteur privé, national ou étranger. Pour d’autres, il faut une clarification 
de leurs statuts juridiques. 
Sur le plan général, le Gouvernement devra recourir à un bon nombre de mesures fiscales destinées à 
stimuler la reprise des activités existantes et à promouvoir les investissements nouveaux. 
En définitive, la mise en œuvre de la présente politique sectorielle revient à garantir durablement les bases 
de la production et l’équilibre de l’écosystème national, en d’autres termes, garantir le développement 





A11. CADRE D'INTERVENTION DANS LE CADRE DU 9
EME FED 
Les objectifs du Gouvernement décrits dans le cadre logique ci-après sont extraits du CSLP-I (version d'août 2003). 
Il est important de rappeler que, considérant la situation particulière du Burundi, il n'a pas été possible de définir, que ce soit au sein du CSLP-I ou du DSP 
et du PIN 9
ème FED, des objectifs quantifiables et objectivement vérifiables. Dès lors, le cadre logique ci-après ne dispose d'aucun document sur lequel se 
baser pour définir ces indicateurs et objectifs quantifiables. Comme indiqué dans le texte du rapport annuel, il a été décidé que, lors de chaque mission 
d'identification des interventions futures de la CE au Burundi, il serait demandé aux experts concernés d'identifier les indicateurs et objectifs quantifiables 
propres à chaque secteur. Il sera également tenu compte des indicateurs objectivement quantifiables et vérifiables qui feront partie du futur CSLP définitif. 
A4.1. Développement rural 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Relance du secteur agricole et de l'élevage 
Disponibilisation des intrants de qualité  
Accès aux intrants agricoles 
Augmentation des revenus du monde rural 
Développement de la production animale 
Promotion de la micro-entreprise et de 
l'artisanat 
Relancer l’économie rurale de 
manière durable 
Evolution du taux de croissance de 
l’activité économique en milieu 
rural, 
Evolution du taux de croissance de 
la production agricole, 
Evolution du taux de croissance 
des recettes à l’exportation de 
produits agricoles 
 
  Statistiques nationales et 
internationales 
Mise en œuvre de la 




nationale et d’une 
stratégie nationale de 
promotion d’exportation 
 
Relance et diversification de la production 
des cultures traditionnelles de rente 
Organisation des circuits de 
commercialisation et des techniques de 
conservation et de transformation 
 
Re-dynamisation de la structure 
productive et relance de la 
production agricole, 
notamment des filières 
d’exportation et des cultures 
non traditionnelles avec 
potentiel 
 
Evolution des volumes 
d’exportation des filières 
d’exportation (café, thé, coton) 





pour les filières 
d’exportation y compris 
un plan de 
désengagement de l’Etat 
Diversification des filières d’exportations 
agricoles 
Développement de la pêche et de la 
pisciculture 
Diversification des activités 
économiques en milieu rural 
Evolution des indicateurs de 
croissance des activités 
économiques non-traditionnelles: 
minéraux, produits horto-
fruiticoles, produits artisanaux… 
Evolution des revenus moyens des 
ménages en milieu rural 
 
 Statistiques  nationales, 
données des recensements 
en milieu rural, 
Etudes locales détaillées, 
Mise en place d’une 
politique de promotion 
de nouvelles filières 
d’exportation, 
Appui du gouvernement 
à la diversification des 
activités économiques 




Développement rural (suite) 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Exploitation des marais  Clarification des questions 
foncières et réintégration des 
déplacés, réfugiés et 
démobilisés 
Evolution de la taille moyenne des 
terres cultivables par ménage en 
milieu rural; évolution de la 
situation sociale en milieu rural; 
nombre des incidents indiquant des 
querelles sociales 
 
  Documents et rapports 
portant sur la question 
foncière; rapports 
périodique/ad hoc des 
ONG (humanitaires, 
projets etc.), rapport 
d’évaluation de la 
politique foncière 
 




Rationalisation de la gestion des ressources 
naturelles et protection de l'environnement 
Participation des communautés de base à 
un système de production de semences 
Décentralisation, protection des 
ressources naturelles et 
promotion du rôle de la femme 
dans les activités de production 
en milieu rural 
Evolution des indicateurs sur la 
décentralisation: transferts 
budgétaires vers les entités 
administratives locales, etc. 
dégradation de l’environnement; 
évolution des indicateurs sociaux 
relatifs au rôle de la femme dans 
les activités de production en 
milieu rural 
 
  Documents et rapports des 
ministères compétents, 
Rapports d’évaluation, 
Rapports des ONG et 
autres intervenants 
indépendants 
Mise en place d’une 
politique de la 
décentralisation 
administrative, 
notamment en ce qui 
concerne la coordination 
et la gestion du 
processus de 
développement, 
Appui aux associations 
féminines en milieu 
rural 
 
Réhabilitation des routes et des centres de 
négoce 
Désenclavement des zones 
rurales défavorisées 
Evolution du budget d’entretien de 
maintenance des routes, 
Evolution des indicateurs de 
transport, commerce, etc. dans les 
zones désenclavées, état de 
conservation du réseau routier 
 
  Documents et rapports des 
ministères compétents, 
études techniques locales, 
Mise en place d’une 
politique de transport 
dans le milieu rural et 
création d’un Fonds 
routier d’entretien 
Accroissement de l'accès et de la qualité 
des services santé 
Amélioration de l’efficacité des services 
sociaux de base 
Réhabilitation des 
infrastructures sociales 
(éducation, santé, eau potable) 
et appui aux systèmes de la 
santé en milieu rural pour 
faciliter la réinstallation des 
populations déplacées, 
réfugiées et démobilisées 
 
Evolution du nombre des 
infrastructures réhabilitées, 
Evolution des nombres des 
populations ayant accès aux 
infrastructures sociales en milieu 
rural, notamment aux systèmes de 
la santé 
 
  Document et rapports des 
ministères compétents, 
rapports des ONG 
humanitaires, rapports de 
situation ECHO 
Facilitation du retour 
des populations 
déplacées et réfugiées 
ainsi que leur 




A4.2. Bonne gouvernance 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Renforcement du processus de retour à la 
paix et à la sécurité 
Consolidation de la paix 
nationale 
Nombre et impact des mesures de 
mise en application de l’Accord 
d’Arusha, 
Nombre et importance des cas de 
violations de l’Accord d’Arusha 
  Rapports du conseil de sécurité 
des Nations unie et de la 
communauté internationale, 
Rapports sur la situation 
politique des Ambassadeurs 
des pays membres l’UE 
accrédités à Bujumbura 
 
Volonté politique de 
respecter l’Accord 
d’Arusha par les 
signataires, conclusion 
d’un accord de cessez-
le-feu avec les 
mouvements rebelles 
Réinstallation et réinsertion socio-
économique des sinistrés du conflit et des 
démobilisés des groupes armés 
Démobilisation et réforme 
de l’armée burundaise et 
intégration des forces 
militaires des mouvements 
rebelles dans la vie civile 
Degré de réalisation d’un 
programme de démobilisation et 
réintégration socioprofessionnelle 
des membres de toutes les forces 
combattantes 
  Données statistiques sur le 
budget militaire et le nombre 
de membres des forces 
combattantes démobilisés et 
réintégrés, 
Rapports d’évaluation des 
organisations internationales, 
ONG, experts indépendants 
 
Ferme volonté politique 
du gouvernement et des 
forces rebelles de 
réformer et démobiliser 
les forces combattantes 
Mise en place d'un cadre juridique 
favorisant l’épanouissement des droits et 
libertés individuels 
Préparation d'un référendum et des 
élections 
Achèvement de la mise en place des 
institutions politiques de transition 
 
Promotion de la démocratie 
et de l’état de droit, 
Renforcement des organes 
et institutions de la 
transition vers la 
démocratie et de la réforme 
juridique 
Degré de réalisation d’élections 
municipales, législatives et 
présidentielles, 
Réalisation de la réforme du 
secteur judiciaire, 
Installation et fonctionnement des 
institutions de la période de 
transition 
 
  Rapports de mission des 
observateurs des élections, 
Rapports indépendants de la 
communauté internationale et 
des Ambassadeurs des pays 
membres l’UE accrédités à 
Bujumbura 
Adoption des lois 
électorales, 
Volonté politique du 
gouvernement de 
transition d’achever la 
période de transition 
vers la démocratie dans 
les délais 
Institutionnalisation d'un système de 
promotion basé sur des critères objectifs 
de compétence et de mérite personnel 
Création d'une Inspection (encore appelé 
Auditorat) Générale de l’Etat 
 
Réforme de l’administration 
publique et des services de 
l’Etat et renforcement des 
capacités 
Réalisation d’une politique de 
réforme de l’administration 
publique, 
Evolution des indicateurs sur le 
développement du service 
publique: nombre, composition, 
recrutement, etc. 
  Etude sectorielle par des 
experts indépendants, par 
exemple sur les méthodes 
administratives, promotions, 
statut, formation, etc. 
Rapports indépendants des 
organisations internationales et 
ONG 
 
Mise en place d’une 
politique active de 
réforme du service 




Bonne gouvernance (suite) 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Renforcement de la transparence dans la 
gestion de l’Etat et lutte contre la 
corruption et les malversations 
Encouragement de l’émergence d’un 
observatoire indépendant de lutte contre 
la corruption et la fraude 
Mise en place des mécanismes 
d’information et de formation des 
contribuables à leurs droits et devoirs en 
matière de fiscalité 
Finalisation de la réforme des marchés 
publics 
Création d'une Cour des Comptes 
indépendante de l’Exécutif 
Elaboration d'une politique nationale de 
décentralisation 
Décentralisation fiscale jusqu'aux 
niveaux des communes et élaboration des 
plans de Développement Communaux 
 
Promotion de la bonne 
gouvernance et de la 
décentralisation de l’Etat 
Nombre des cas de dénonciations 
et sanctions de malversations des 
fonds publiques et corruption dans 
le service publique en diminution, 
Installation et fonctionnement 
d’une Cour de compte 
indépendante, 
Réalisation de la politique de la 
décentralisation des pouvoirs 
administratifs 
 
  Etudes sectorielles des experts 
indépendants, 
Rapports indépendants des 
organisations internationales et 
ONG, 
Rapport annuel de la Cour de 
compte, 
Rapports des Ambassadeurs 
des pays membres l’UE 
accrédités à Bujumbura 
Introduction et 
vulgarisation des 
principes éthiques dans 
le service public, 
Mise en place d’une 
politique de la 
décentralisation, 
Mise en place de la 
Cour de compte 
Mise en place de mécanismes viables de 
planification et de contrôle par et pour la 
communauté, en vue d’améliorer la 
gestion des affaires publiques 
Achèvement des réformes relatives à la 
promotion du secteur privé 
Promotion du leadership local et de la 
responsabilisation des communautés à la 
base 
Renforcement des capacités 
institutionnelles des comités de 
développement communautaires (CDC) 
Renforcement des capacités 
de la société civile pour 
l’amener à jouer un rôle 
plus important dans les 
consultations nationales, les 
travaux préparatoires des 
mesures politiques et leur 
mise en œuvre 
Nombre des associations de la 
société civile en croissance, 
Degré d’implication de la société 
civile dans le dialogue national: 
augmentation du nombre et de la 
qualité des consultations entre la 
société civile et le gouvernement,  
Indicateurs liés aux activités de la 
société civile en croissance: 
nombre des conférences, ateliers, 
publications, etc., 
Nombre d’incidents d’arrestation 
et de tracasserie des membres de la 
société civile en déclin 
 
  Etude sectorielle par des 
experts indépendants sur la 
situation de la société civile, 
Rapports indépendants des 
organisations internationales et 
ONG 
Mise en place d’un 
cadre législatif pour les 
activités de la société 
civile, 
Mise en place d’une 
politique de tolérance 
vis-à-vis des activités de 
la société civile  
2
3
A4.3. Appui aux réformes macroéconomiques 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Libéralisation du système de 
commerce et de paiements 
extérieurs 
Soutien à la balance de 
paiements 
Evolution des réserves officielles 
couvrant au moins 3 mois, 
Evolution du déficit global de la 
balance de paiements 
  Statistiques des finances 
publiques, 
Statistiques nationales et 
internationales, rapport 
gouvernementaux, rapports des 
bailleurs de fonds, rapports de 
la banque centrale 
 
Absence chocs externes, 
Mise en place d’une 
politique macro-
économique et 
monétaire stable avec 




Amélioration des actions sociales en 
faveur des populations vulnérables 
 
Soutien budgétaire, 
notamment aux lignes 
spécifiques aux secteurs 
sociaux (santé, éducation) 
 
Evolution des dépenses pour les 
secteurs sociaux en % du PIB, 
Evolution des indicateurs sociaux: 
Santé: personnel qualifié par 
formation sanitaire, utilisation des 
services sanitaires curatifs, l’accès aux 
services de santé primaire, couverture 
vaccinale, naissances assistées, 
Education: taux de scolarisation 
primaire, taux d’abandon / de 
répétition en primaire, taux de 
transition du primaire au secondaire 
 
  Statistiques des finances 
publiques, statistiques 
sanitaires et scolaires, 
statistiques nationales et 
internationales, rapports 
gouvernementaux, rapports des 
bailleurs de fonds, 





revue à mi-parcours 9
ème FED 
Mise en places des 
politiques sectorielles 




Obligation d’élaborer un 
cadrage macro-
économique annuel, 
Mise en place d’une 
assistance technique 
Consolidation de la politique 
budgétaire  
Limitation de l’inflation 
Maîtrise de la gestion des finances 
publiques 
Amélioration de l’efficacité de 
l’administration fiscale et douanière 
Etablissement d'une stratégie 
d’endettement et de gestion des 
finances publiques 
Assainissement des finances 
publiques et relance du 
secteur productif, en 
contribuant à l’apurement des 
arriérés de la dette 
Evolution du taux de l’inflation, 
Evolution des taux de croissance de 
l’économie et de l’investissement du 
secteur privé et public, taux d’épargne,
Evolution des indicateurs 
d’endettement publique et du service 
de la dette par rapport aux 
exportations, 
Evolution du stock d’arriérés, 
Evolution des soldes budgétaires par 
rapport au PIB 
 
  Statistiques des finances 
publiques, 
Rapports de la banque centrale, 
Statistiques nationales et 
internationales, Rapports des 
bailleurs de fonds 
Mise en place et volonté 
politique de poursuivre 
une politique monétaire 
stable, 
Garantie 
d’indépendance de la 
banque centrale  
2
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Appui aux réformes macroéconomiques (suite) 
Objectifs du Gouvernement  Objectifs du 9è FED  Indicateurs de performance  Indicateurs  Source de vérification  Hypothèses 
Amélioration de l’efficacité de la 
politique monétaire et de crédit 
Réduction du poids de la dette 
publique sur l’économie 
 
Amélioration de la gestion de 
la politique monétaire et 
formulation d’une stratégie 
nationale saine d’endettement
Evolution du taux de l’inflation, 
d’intérêt et du crédit public, 
Evolution des indicateurs 
d’endettement public et du service de 
la dette par rapport aux exportations, 
Evolution de la masse monétaire par 
rapport au PIB 
 
  Statistiques nationales et 
internationales, Rapports 
gouvernementaux, 
Rapports des bailleurs de fonds 
Absence de chocs 
externes, 
Mise en place et volonté 
politique de poursuivre 
une politique monétaire 
disciplinée et rigide 
redynamisation et l’amélioration de 
l’efficacité de l’Administration 
publique  
 
Renforcement des capacités 
institutionnelles et revue du 
système actuel de la 
planification macro-
économique 
Evolution quantitative et qualitative de 
la gestion macro-économique et 
monétaire au niveau du gouvernement 
et de la banque centrale 
 
  Etudes sectorielles du FMI et 
de la BM, 




revue à mi-terme 9
ème FED 
 
Mise en place d’une 
politique de réforme du 







A12. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DANS LE CADRE DU 9EME FED 
 
   2003  2004  2005 
  Intitulés Montants  (M€) T3  T4  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Développement Rural  56,75         I I F F E E 
Bonne Gouvernance  17,25     I I F F E E E E 
Appui Macro – Economique  31,50     I  F F E E E E E 













Appui à l'Ordonnateur National  1,90   I  F  E E E E E E E 
Appui à la MIAB  25,00 I  F  E E E E        
Contribution au Fonds Fiduciaire 15,00   I I F F E      













Hausse + 20% ADARE  4,52   I  F  E        
I = Phase d'identification; F = Rédaction des conventions de financement et décision de financement; E = Exécution et premiers paiements  
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A13. TABLEAU INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS (2004) 
Ce tableau ne comprend que les projets de développement en cours ou prévus: il exclut l'aide humanitaire fournie par ECHO, soit 15 M€ en 2003 et autant en 2004 
  Montants cumulés fin 2003  1er semestre 2004  2
ème semestre 2004  Total en 2004  Montants cumulés fin 2004 
N°Comptable       
Eng. Primaire / 
allocations 
Eng. 
Secondaires  Paiements 
Eng. 
Secondaires  Paiements 
Eng. 
Secondaires  Paiements 
Eng. 





7ACPBU  9  Appui à la balance des paiements  12 000 000,00 11 920 000,00  11 920 000,00 0,00  0,00 80 000,00  80 000,00 80 000,00  80 000,00 12 000 000,00  12 000 000,00 
7ACPBU  48  Appui à l'Ordonnateur National  1 950 000,00 1 949 599,25  1 597 560,16 0,00  350 000,00 0,00  0,00 0,00  350 000,00 1 949 599,25  1 947 560,16 
7ACPBU  53  Programme spécial de réhabilitation  2 451 069,30 1 758 091,07  1 758 091,07 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 1 758 091,07  1 758 091,07 
7ACPBU  54  Programme de réhabilitation  57 600 000,00 47 179 820,89  34 387 284,25 0,00  8 000 000,00 10 000 000,00  8 000 000,00 10 000 000,00  16 000 000,00 57 179 820,89  50 387 284,25 
7ACPBU  56  Réhabilitation Sanitaire 5 provinces  6 600 000,00 4 101 699,35  4 244 290,63 2 400 000,00  2 200 000,00 0,00  0,00 2 400 000,00  2 200 000,00 6 501 699,35  6 444 290,63 
7ACPBURPR  420  Programme spécial de réhabilitation  9 300 000,00 514 055,45  514 055,45 8 500 000,00  4 000 000,00 0,00  4 000 000,00 8 500 000,00  8 000 000,00 9 014 055,45  8 514 055,45 
8ACPBU  7  Appui au rapatriement volontaire des réfugiés  25 000 000,00 25 000 000,00  14 191 176,00 0,00  5 000 000,00 0,00  5 000 000,00 0,00  10 000 000,00 25 000 000,00  24 191 176,00 
8ACPBU  9  Programme d'allègement de la dette  13 000 000,00 13 000 000,00  0,00 0,00  13 000 000,00 0,00  0,00 0,00  13 000 000,00 13 000 000,00  13 000 000,00 
8ACPBU  10  Programme d'allègement de la dette  9 600 000,00 9 000 000,00  0,00 200 000,00  2 100 000,00 400 000,00  7 350 000,00 600 000,00  9 450 000,00 9 600 000,00  9 450 000,00 
8ACPBU     Route Gitega - Muyinga  25 500 000,00 - - 0,00  0,00 24 700 000,00  7 500 000,00 24 700 000,00  7 500 000,00 24 700 000,00  7 500 000,00 
8ACPBU     Réhabilitation voirie Bujumbura  15 500 000,00 - - 0,00  0,00 15 300 000,00  4 600 000,00 15 300 000,00  4 600 000,00 15 300 000,00  4 600 000,00 
9ACPBU (B)  1  Appui au processus de paix  25 000 000,00 0,00  0,00 25 000 000,00  15 000 000,00 0,00  10 000 000,00 25 000 000,00  25 000 000,00 25 000 000,00  25 000 000,00 
9ACPBU (A)     Appui budgétaire  31 500 000,00 - - 0,00  0,00 31 500 000,00  10 000 000,00 31 500 000,00  10 000 000,00 31 500 000,00  10 000 000,00 
9ACPBU (A)     Appui à la transition / justice  17 250 000,00 - - 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 
9ACPBU (A)     Développement rural (-ext 7ACPBU56)  52 750 000,00 - - 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 
9ACPBU (A)     Appui à l'ON  3 000 000,00 - - 0,00  0,00 1 000 000,00  500 000,00 1 000 000,00  500 000,00 1 000 000,00  500 000,00 
9ACPBU (A)     Hors concentration  6 500 000,00 - - 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 
9ACPBU (A)     Extension du projet 7ACPBU56  4 000 000,00 - - 0,00  0,00 1 000 000,00  500 000,00 1 000 000,00  500 000,00 1 000 000,00  500 000,00 
9ACPBU (B)     Appui au fonds fiduciaire  15 000 000,00 - - 0,00  0,00 15 000 000,00  15 000 000,00 15 000 000,00  15 000 000,00 15 000 000,00  15 000 000,00 
9ACPBU (B)     Hausse + 20% ADARE  4 520 000,00 - - 4 520 000,00  4 520 000,00 0,00  0,00 4 520 000,00  4 520 000,00 4 520 000,00  4 520 000,00 
9ACPBU (B)     Autres  12 480 000,00 - - 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 
COM Stabex  1  Appui budgétaire  12 000 000,00 12 000 000,00  12 000 000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 12 000 000,00  12 000 000,00 
COM Stabex  1  PAPV  3 250 000,00 100 000,00  100 000,00 0,00  800 000,00 0,00  700 000,00 0,00  1 500 000,00 100 000,00  1 600 000,00 
COM Stabex  1  Pistes rurales  3 250 000,00 35 000,00  15 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 2 000 000,00  2 000 000,00 2 035 000,00  2 015 000,00 
COM Stabex  1  Assistance technique  3 000 000,00 1 999 955,60  1 853 173,94 170 000,00  170 000,00 550 000,00  550 000,00 720 000,00  720 000,00 2 719 955,60  2 573 173,94 
COM Stabex  1  Réhabilitation filières  18 500 000,00 0,00  0,00 12 000 000,00  0,00 0,00  4 000 000,00 12 000 000,00  4 000 000,00 12 000 000,00  4 000 000,00 
COM Stabex  1  Réinsertion des sinistrés  4 500 000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 4 500 000,00  2 500 000,00 4 500 000,00  2 500 000,00 4 500 000,00  2 500 000,00 
COM Stabex  2  Appui budgétaire  5 500 000,00 5 500 000,00  5 500 000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 5 500 000,00  5 500 000,00 
COM Stabex  2  Urgence café, thé, coton  3 900 000,00 0,00  0,00 0,00  400 000,00 0,00  3 500 000,00 0,00  3 900 000,00 0,00  3 900 000,00 
COM Stabex  2  Observatoire des filières  300 000,00 0,00  0,00 100 000,00  100 000,00 100 000,00  100 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  200 000,00 
COM Stabex  2  Secteur hortofruiticole  2 000 000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  200 000,00 200 000,00  200 000,00 
Total 7        89 901 069,30 67 423 266,01  54 421 281,56 10 900 000,00  14 550 000,00 10 080 000,00  12 080 000,00 20 980 000,00  26 630 000,00 88 403 266,01  81 051 281,56 
Total 8        88 600 000,00 47 000 000,00  14 191 176,00 200 000,00  20 100 000,00 40 400 000,00  24 450 000,00 40 600 000,00  44 550 000,00 87 600 000,00  58 741 176,00 
Total 9A        115 000 000,00 0,00  0,00 0,00  0,00 33 500 000,00  11 000 000,00 33 500 000,00  11 000 000,00 33 500 000,00  11 000 000,00 
Total 9B        57 000 000,00 0,00  0,00 29 520 000,00  19 520 000,00 15 000 000,00  25 000 000,00 44 520 000,00  44 520 000,00 44 520 000,00  44 520 000,00 
STABEX °        56 200 000,00 19 634 955,60  19 468 173,94 13 270 000,00  2 470 000,00 6 350 000,00  12 550 000,00 19 620 000,00  15 020 000,00 39 254 955,60  34 488 173,94 
TOTAL        406 701 069,30 134 058 221,61  88 080 631,50 53 890 000,00  56 640 000,00 105 330 000,00  85 080 000,00 159 220 000,00  141 720 000,00 293 278 221,61  229 800 631,50 
° Les montants indiqués pour le STABEX dépendent de la signature de l'avenant n°2 au COM n°1 par la Commission. 
Les projets 7ACPBU53 et 7ACPRPR420 ont été fusionnés et seront mis en œuvre par le PREBU. Les montants indiqués en tant qu'engagements primaires dans le cadre du 9ème FED sont indicatifs.  
 
Récapitulatif par type d'assistance  Prévisions pour 2004 
Type d'assistance  Projets en en cours ou prévus 
Engagements primaires 
en cours et prévus  Engagements secondaires  Paiements 
Appui budgétaire et désendettement  7ACPBU9, 8ACPBU9, 8ACPBU10, 9ACPBU, STABEX1, STABEX2  103,12 51,70 52,05
Réhabilitation et développement rural  7ACPBU53, 7ACPBU54, 7ACPBU56, 7ACPRPR420, 9ACPBU, STABEX1, STABEX2  151,05 24,70 26,90
Appui à la transition et à la bonne gouvernance  7ACPBU54, 9ACPBU  51,85 34,60 34,60
Assistance technique  7ACPBU48, 9ACPBU, STABEX1  7,95 1,72 1,57
Routes et pistes  8ACPBU, STABEX1  44,25 42,00 14,10
Appui aux réfugiés et sinistrés  8ACPBU7, STABEX1  29,50 4,50 12,50
Autres  9ACPBU  18,98 0,00 0,00
Total  406,70 159,22 141,7227 
 

















Appui aux réfugiés et sinistrés
Autres
 

















Appui aux réfugiés et sinistrés
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Appui aux réfugiés et sinistrés
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